

## **Člátek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **"Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - rehabilitace ve 3. NP"**

č. smlouvy objednatele: CES 2017/1454,  
kterým se mění čl. II., III. V. a XVII. smlouvy

#### *Smlouva uzavřená mezi:*

##### **Městskou částí Praha 1**

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Ing. Tomáš Olbrich

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

**a**

##### **KOHOS, a.s.**

Se sídlem: Bulharská 1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 618 59 541, DIČ: CZ618 59 541

Bankovní spojení: UniCreditBank, a. s.

Číslo účtu: 1243462001/2700

Zastoupená: Ing. Pavlem Kovářem, místopředsdou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

*se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:*

#### **I.**

**V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:**

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - rehabilitace ve 3. NP" dle nabídky zhotovitele ze dne 25.9.2017, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované QUADRA PROJECT s.r.o., 3/2017.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tim není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

#### **II.**

**V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:**

- 1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>5.529.446,00 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 3)</i>	<i>1.573.095,36 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací (příloha č. 3)</i>	<i>747.669,07 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>6.354.872,29 Kč</i>

*K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.*

### **III.**

**V Čl. V. s názvem Termín plnění se mění odst. 2. a zní takto:**

*2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 162 kalendářních dnů od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 4.*

### **IV.**

**V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:**

*8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25. 9. 2017*
- Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*
- Příloha č. 4 - časový harmonogram*

*Příloha č. 2 se tímto ruší.*

### **V.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 6. 3. 2018 usnesením č. UR18\_0243.

V

e

....  
Mě  
Ing  
sta