

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

číslo smlouvy: **08PU-001925**; ISPROFIN/ISPROFOND: **500 111 0007**

Název související veřejné zakázky:

Operativní zajištění sesunutých svahů na sil. I. třídy v ÚK

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██
	██
e-mail, tel.:	██
Doručovací adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

2. STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem:	28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČO:	27274535
DIČ:	CZ27274535
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne 24. 05. 2017 uzavřena Smlouva o Dílo s názvem „Operativní zajištění sesunutých svahů na sil. I. třídy v ÚK“ (dále jen „Smlouva“), č. smlouvy objednatele: **08PU-001925**, na základě níž Dodavatel operativně zajišťuje úpravu náhle sesunutých svahů;

- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 14.06.2017 (viz Zápis z jednání o havárii opěrné zdi na silnici I/62 u č.p. 51) uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byly tyto body:
- a) Požadavek na osazení a provozování světelné semaforové soupravy jako dopravního opatření nutného pro zajištění bezpečného provozu v úseku havarijního sesuvu svahu (opěrné zdi) na silnici I/62 v km 28,950-29,220 zhotovitelem.
 - b) Změna termínu plnění, a to v návaznosti na zajištění zhotovitele stavebních prací resp. zahájení těchto prací na základě účinné smlouvy se zhotovitelem, přičemž předpoklad zahájení stavebních prací je uvažován měsíc červenec roku 2018.
 - c) Úprava ceny v souvislosti s body a) a b) a to s měsíčním paušálem ve výši 30.000,- Kč s účtováním zpětně od 01.07.2017 s předpokládanou dobou ukončení dle bodu b).
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na 2 stranách textu a ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Chomutově, dne 16 -04- 2018

V Chomutově, dne 21.3.2018