

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4202/2018 BYL UZAVŘEN PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

1.

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
IČ: 00241598
zastoupená starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2.

Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10
IČ: 053 72 356
Zastoupená Martinem Kubešem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 8.2.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Vybudování fitparku“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Po uzavření Smlouvy o dílo došlo ke skutečnosti, která vede ke změně díla podle citované smlouvy, a to zcela v souladu s článkem I. odst. 1.9.1., a sice jde o níže specifikovanou změnu výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla dané smlouvy. Vzhledem k takové skutečnosti se smluvní strany v souladu s článkem I. odst. 1.9.1 Smlouvy o dílo dohodly na změně díla za podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo a tomto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede změnu rozsahu díla vybudováním 5. Fitness stanice zaměřené na rozvoj balančních schopností, dále vybudování pásu zámkové dlažby kolem

běžecké dráhy o šířce 50cm o výšce 60mm ohraničeným ocelovými obrubníky a to za cenu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku.

2. Cena za změnu rozsahu díla činí 103.388,- Kč + DPH 21%. O tuto částku se tedy navyšuje dohodnutá celková cena za dílo uvedená v článku IV. Smlouvy o dílo.
3. Termín zhotovení díla se z důvodu navýšení prací prodlužuje do 31.5.2018. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha specifikující technické provedení změny díla.

V Praze dne 19. 4. 2018

V Praze dne 19. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: