

Dodatek č. 5

ke Smlouvě mandátní č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxx

na zajištění projektové dokumentace a obstarání jednotlivých Smlouvou určených inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení stavby a následně pro výběr zhotovitele (DSP+ZDS) **ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z PLOCHY ODKALIŠTĚ KIII**

uzavřený mezi smluvními stranami

Mandant:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

a

Mandatář:

REKKA s. r. o.

Husova tř. 685/17, PSČ 370 05 České Budějovice
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4550
Zastoupená: Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti
Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti
Mgr. Jiří Šmíd, MBA, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 62496883

DIČ: CZ62496883, je plátcem DPH

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(mandant a mandatář společně také jako „smluvní strany“ či „účastníci smlouvy“)

I. Preamble

- 1.1. Účastníci uzavřeli dne 11. 1. 2012 Smlouvu mandátní č. S/C255/05040100/2012/001 na zajištění projektové dokumentace a obstarání jednotlivých Smlouvou určených inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení stavby a následně pro výběr zhotovitele (DSP+ZDS) „Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII“ a dále uzavřeli ke smlouvě dodatek č. 1 dne 12. 6. 2012, dodatek č. 2 dne 24. 6. 2013, dodatek č. 3 dne 12. 5. 2014 a dodatek č. 4 dne 7. 12. 2015 (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Dne 30.8.2013 podal mandatář v zastoupení mandanta žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště K III“ na Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí. Dne 30.8.2013 podal mandatář v zastoupení mandanta žádost o povolení stavby vodního díla „Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště K III“ stavební objekt SO 06 Výtlač drenážních vod na Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Protože nemohly být doloženy, z důvodu složitého a dlouhodobého jednání mandanta s vlastníky, kompletní doklady prokazující vlastnické právo ke všem pozemkům, na kterých je stavba umístěná, vyzvaly oba úřady žadatele k doplnění chybějících podkladů a řízení přerušily.
- 1.3. Lhůty pro doložení chybějících podkladů byly prodlužovány a v době uzavření tohoto dodatku došlo k dalšímu prodloužení této lhůty do 31.12.2019.
- 1.4. Účastníci smlouvy se tímto dodatkem č. 5 dohodli pouze na změně termínů plnění a fakturace tak, jak je uvedeno v článku II. Předmět dodatku.

II. Předmět dodatku

Změna článku 5. **Čas a místo plnění**, bodu 5.1. smlouvy.

Činnosti dle předmětu smlouvy byly splněny, kromě vydání pravomocného stavebního povolení vodoprávními úřady. Tento dodatek řeší pouze změnu termínu vydání tohoto povolení takto:

5.1. Mandatář se zavazuje, že předmět této smlouvy splní v následujících etapách a termínech:

Činnost	Komentář	Termín plnění
Vydání stavebních povolení Vodoprávní úřady	Předmětná stavba je liniová s velkým počtem účastníků stavebního řízení (vlastníci pozemků). Lze předpokládat využití institutu doručování oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu prostřednictvím veřejné vyhlášky – časová náročnost minimálně cca 2,5 měsíce od podání žádosti. Vydání SP je závislé na lhůtách vyplývajících ze stavebního, příp. správního řádu a na případných stanoviskách, vyjádřeních a námitkách vznesených ve stavebním řízení.	31.3.2020
Pravomocné stavební povolení	bez odvolání proti vydanému SP	30.4.2020

Změna článku článku 8. **Platební podmínky**, bodu 8.1. smlouvy:

S výjimkou faktury č. 4 byla odměna na účet Mandatáře vyplacena. Tento dodatek řeší pouze změnu termínu plnění faktury č. 4 takto:

8.1. Odměna je splatná na účet Mandatáře podle následujícího platebního kalendáře:

Faktura	Okamžik vystavení faktury	Termín plnění	Částka bez DPH
č. 4	Po vydání pravomocného SP nebo ukončení stavebního řízení jiným způsobem v souladu se stavebním zákonem	30.4.2020	ve výši 10% smluvní ceny

3. Závěrečná ustanovení

- 3.6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 11.1.2012 a jejích 4 dodatků.
- 3.7. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, s. p.
- 3.8. Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3.9. Dodatek č. 5 byl sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu, mandant obdrží jedno vyhotovení a mandatář dvě vyhotovení.
- 3.10. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, shledaly jej shodným se svou projevenou svobodnou a určitou vůlí a na důkaz toho jej smluvní strany podepisují.
- 3.11. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Příbrami 20.3.2018
Za mandanta:

V Českých Budějovicích
Za mandátáře:

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO s. p., o. z. SUL

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA a
jednatelé společnosti
REKKA s. r. o.