



KUMSP00RKODR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02062/2017/D2 <small>poř. číslo</small>	2018 <small>rok</small>	17 <small>zkr. odb.</small>

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. číslo 02062/2017/KŘ
č. zhotovitele: DZ 17010102/Ve


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanibou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné
moci

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 8.11.2017 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

ZL č. 2.1. – SO 01, 02, 03 stavební část - čerpání vody

Provedení čerpání vody kolem základové spáry všech objektů v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, jako byly přívalové deště a stékající vody z okolních polí z narušeného neznámého drenážního systému,

ZL č. 2.2. – SO 01, 02, 03 stavební část – odvodnění

Provedení doplnění chybějícího odvodnění a drenážování okolo stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03.

ZL č. 2.3. – SO 01, 02, 03 stavební část - uzemnění

Provedení chybějícího uzemnění stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03.

ZL č. 2.4. - SO 01, 02, 03 stavební část - změny povrchů stropů

Provedení změny povrchů stropů na základě opravy chyby v projektové dokumentaci a současně z hlediska budoucího provozu byly voleny rozebíratelné podhledy, a zkoordinované jsou se správným typem svítidel.

ZL č. 2.5. - SO 01 prodloužení trasy přívodu elektro o 35 m, doložení chráničky D 160 pro budoucí navýšení kapacity připojení

Provedení nové trasy elektro přípojky, která obchází kořeny stromu, aby nedošlo ke kolizi s kořeny, a tím se její trasa prodlouží. Do společného výkopu bude také položena chránička pro budoucí plánované navýšení kapacity přípojky.

ZL č. 2.6. - SO 01 - záměna podlahových vpustí za žlaby ACO Drain

Provedení změny podlahových vpustí za odvodňovací žlaby ACO Drain v prostoru garáží HZS pro možnosti využívání modernějšího vybavení tj. těžkých kontejnerů s vybavením k zásahu.

ZL č. 2.7. - SO 01,02,03 stavební část - změna střešní skladby

Provedení střechy jednovrstevné nevětrané za původně navrženou projektantem dvouvrstevnou, obrácenou. Nově navržená skladba střechy odstraňuje rizika spojená s původním řešením a technicky lépe vyhoví požadavku na dlouhodobý provoz střechy.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a ve změnových listech č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, které tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

ZL č. 2.4. - SO 01, 02, 03 stavební část - změny povrchů stropů

Nebudou provedeny omítky na stropěch v garážích a technických místnostech a původní povrchy stropů, které budou nahrazeny vícepracemi.

ZL č. 2.6. - SO 01 - záměna podlahových vpustí za žlaby ACO Drain

Nebudou provedeny podlahové vpusti, které budou nahrazeny odvodňovacími žlaby ACO Drain v prostoru garáží HZS.

ZL č. 2.7. - SO 01,02,03 stavební část - změna střešní skladby

Nebude provedena původně projektantem navržená dvouplášťová střecha, která bude nahrazena jiným řešením popsaným jako vícepráce.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče a ve změnových listech č. 2.4, 2.6, 2.7, které tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
4. **Cena víceprací** činí 7 148 447,35 Kč bez DPH, DPH 21% je 1 501 173,94 Kč a cena víceprací včetně DPH je 8 649 621,29 Kč.
5. **Cena méněprací** činí 3 818 933,90 Kč bez DPH, DPH 21% je 801 976,12 Kč a cena méněprací včetně DPH je 4 620 910,02 Kč.
6. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:**

cena bez DPH	127 085 219,31 Kč
DPH 21%	26 687 896,06 Kč
cena včetně DPH	153 773 115,37 Kč

Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas *PADY* kraje udělený usnesením č. *32/2018* ze dne *24.2.2018*

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
 - příloha č. 2 – Specifikace víceprací a méněprací

V Ostravě dne 10.04.2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Praze dne 26.3.2018



za zhotovitele
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0139)

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Integrované výjezdové centrum Český Těšín**

	I. ETAPA Rekapitulace nákladů	Smlouva	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Smlouva + dodatky
C. Stavební objekty		106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,44	114 538 286,88
ZRN		106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,44	114 538 286,88
01 - SO - 01 - HZS		39 418 285,91	241 200,00	1 524 723,08	41 184 208,99
02 - SO - 02 - MP		13 069 859,58	42 800,00	811 417,36	13 924 076,94
03 - SO - 03 -PČR		34 944 064,59	85 600,00	993 373,01	36 023 037,60
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště		7 707 077,66	3 112 517,44		10 819 595,10
06 - SO - 06- Kanalizace dešťová, splašková, OLK		6 623 135,00	1 108 512,00		7 731 647,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka		806 422,00	119 626,92		926 048,92
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka		525 112,00			525 112,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnoprůd		1 807 346,03	72 200,48		1 879 546,51
10 - SO - 10 - Slaboprůd		974 082,83			974 082,83
11 - SO - 11 - Příločky		550 931,00			550 931,00
F. Vedlejší náklady		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
VRN z rozpočtu		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
01 - SO - 01 - HZS		40 000,00			40 000,00
02 - SO - 02 - MP		30 000,00			30 000,00
03 - SO - 03 -PČR		40 000,00			40 000,00
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště		10 000,00			10 000,00
06 - SO - 06- Kanalizace dešťová, splašková, OLK		10 000,00			10 000,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka		10 000,00			10 000,00
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka		10 000,00			10 000,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnoprůd		10 000,00			10 000,00
10 - SO - 10 - Slaboprůd		10 000,00			10 000,00
11 - SO - 11 - Příločky		10 000,00			10 000,00
I. ETAPA cena celkem bez DPH		106 606 316,60	4 782 456,84	3 329 513,44	114 718 286,88
DPH 21 %		22 387 326,49	1 004 315,94	699 197,82	24 090 840,26
celkem I. ETAPA		128 993 643,09	5 786 772,78	4 028 711,27	138 809 127,14

A.

II. ETAPA Rekapitulace nákladů

C. Stavební objekty	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	12 316 932,43
ZRN	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	12 316 932,43
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	5 797 612,40	1 424 537,91		7 222 150,31
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	2 037 632,76			2 037 632,76
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	2 368 723,71	688 425,65		3 057 149,36
F. Vedlejší náklady	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
VRN z rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	30 000,00			30 000,00
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	10 000,00			10 000,00
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	10 000,00			10 000,00
II. ETAPA cena celkem bez DPH	10 253 968,87	2 112 963,56	0,00	12 366 932,43
DPH 21 %	2 153 333,46	443 722,35	0,00	2 597 055,81
celkem II. ETAPA	12 407 302,33	2 556 685,91	0,00	14 963 988,24

I. ETAPA + II. ETAPA

cena celkem bez DPH	116 860 285,47	6 895 420,40	3 329 513,44	127 085 219,31
DPH 21 %	24 540 659,95	1 448 038,28	699 197,82	26 687 896,06
celkem I. ETAPA + II. ETAPA	141 400 945,42	8 343 458,68	4 028 711,27	153 773 115,37

T. V. H.