



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016/ORI/S/0491

I. Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577, plátce DPH

Tel., fax, email:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Technický dozor
objednatele:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. KR OSTRAVA a.s.

Sídlo: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2527
Zastoupená: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Roman Fildán,
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Willerth,
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Na základě požadavku poskytovatele dotace budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady položkové rozpočty stavebních objektů označených:

- a) IO 01 – Revitalizace chodníků a zpevněných ploch, větev B,
- b) IO 01a – Revitalizace chodníků a zpevněných ploch,
- c) Sanace podloží pod chodníky, větev B.

Podle takto rozdělených rozpočtů bude zhotovitel provádět fakturaci provedených prací.

Tento dodatel č. 1 řeší úpravu ceny díla a úpravu Přílohy č. 2 – položkových rozpočtů vč. rekapitulace nákladů Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 pro zakázku „**Revitalizace lesoparku ve městě Orlová**“.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující úpravě čl. VI. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491:

VI.

Cena díla

- 1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

| Stavební objekt (SO) | Náklady bez DPH |
|--|------------------------|
| IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C | 8 745 116,55 Kč |
| Větev A – uznatelné náklady | 1 263 553,50 Kč |
| Větev A – neuznatelné náklady | 1 265 503,38 Kč |
| Větev B – uznatelné náklady | 3 960 719,19 Kč |
| Větev B – neuznatelné náklady | 376 333,97 Kč |
| Větev C | 433 713,39 Kč |
| IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – uznatelné náklady | 24 711,96 Kč |
| IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – neuznatelné náklady | 1 823,24 Kč |
| SO 05 – Mobiliář | 1 217 342,25 Kč |
| Vedlejší náklady | 201 410,67 Kč |
| Sanace podloží pro chodníky | 1 703 511,25 Kč |
| Větev A – uznatelné náklady | 269 976,00 Kč |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Větev A – neuznatelné náklady | 306 573,75 Kč |
| Větev B – uznatelné náklady | 922 345,65 Kč |
| Větev B – neuznatelné náklady | 187 115,85 Kč |

| | |
|------------------|--------------|
| Vedlejší náklady | 17 500,00 Kč |
|------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------|
| IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení | 2 895 114,92 Kč |
| Demontáže VO | 273 841,30 Kč |
| Montáže VO | 2 586 273,62 Kč |
| Vedlejší náklady | 35 000,00 Kč |

| | |
|--|----------------------|
| SO 03 – Revitalizace stávající studánky | 106 257,28 Kč |
|--|----------------------|

REKAPITULACE CENY DÍLA

| | |
|---|-------------------------|
| IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C | 8 745 116,55 Kč |
| Sanace podloží pro chodníky | 1 703 511,25 Kč |
| IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení | 2 895 114,92 Kč |
| SO 03 – Revitalizace stávající studánky | 106 257,28 Kč |
| Náklady celkem | 13 450 000,00 Kč |

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – položkových rozpočtů Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491. Upravené položkové rozpočty tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

2. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – upravené položkové rozpočty

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Štefan Polák
statutární ředitel