


Harmonogram prací

Stavební práce – přestavba kuchyně a jídelny na spisovnu

zadávané v rámci akce č. 136V11900 0398 OS Frýdek-Místek – Přestavba jídelny na spisovnu.

• Harmonogram prací


- 15. 5. – 18. 5. 2018** Zahájení přípravných prací, bourací práce.
- 21. 5. – 26. 5. 2018** Provedení vyzdívek. Provedení nové elektroinstalace.
- 28. 5. – 31. 5. 2018** Provedení vyzdívek, úpravy povrchů vnitřních. Provedení nové elektroinstalace. Zhotovení nového stropu ze SDK.
- 4. 6. – 15. 6. 2018** Provedení nové elektroinstalace vč. svítidel. Zhotovení nového stropu ze SDK. Dodávka a montáž protipožárních dveří. Oprava vnitřních povrchů.
- 18. 6. – 22. 6. 2018** Provedení nové elektroinstalace vč. svítidel. Zhotovení nového stropu ze SDK. Oprava vnitřních povrchů. Malba
- 25. 6. – 27. 6. 2018** Provedení nové elektroinstalace vč. svítidel. Oprava vnitřních povrchů. Malba
- 28. 6. – 30. 6. 2018** Různé dokončovací práce.


Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ0305110163

Rekapitulace

Stavební práce - přestavba kuchyně a jídelny na spisovnu

Stavební práce	257 830,00 Kč
Elektroinstalace	210 375,00 Kč
Celková cena bez DPH	468 205,00 Kč
Sazba DPH 21%	98 323,00 Kč
Celková cena vč. DPH	566 528,00 Kč


Jan Kovář
OPRAVY HYDROFONDU
Těšnská 1115/736 01 Frydek Místek
tel.: 558 434 972 mob.: 731 428 466
IČ: 184784251 DIČ: CZ6905110163

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

Objekt: Rozpočet - Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	257 830,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	257 830,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	257 830,00	54 144,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	311 974,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

Objekt: Rozpočet - Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

Místo: Datum: 30. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	257 830,00
HSV - stěny a příčky	28 962,40
D1 - úpravy povrchu vnitřní	29 914,75
D2 - úpravy povrchu vnější	581,40
D3 - různé dokončovací konstrukce	17 041,31
D4 - bourání a demolice konstrukcí	4 400,78
D5 - přesun suti	33 829,25
D6 - přesun hmot	1 711,15
PSV - konstrukce sádrokartonové	55 987,90
D7 - klempířské práce	57,23
D8 - konstrukce truhlářské	30 464,00
D9 - kovové stavební konstrukce	23 683,55
D10 - podlahy z dlaždic	949,03
D11 - malby	17 072,25
OST - projektové práce	2 975,00
VRN - přírážky	10 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	257 830,00

Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 872, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163

ROZPOČET

Stavba: Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

Objekt: Rozpočet - Okresní Soud Frýdek-Místek - stavební úpravy

Místo: Datum: 30. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

257 830,00

HSV - stěny a příčky

28 962,40

1	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	22,315	688,50	15 363,88
2	K	342272612	Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	3,675	858,50	3 154,99
3	K	342272612.1	Stěny výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	2,400	1 215,50	2 917,20
4	K	342948111	Ukotvení příček k beton.konstr.	m	25,900	182,75	4 733,23
5	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu	kus	2,000	368,05	736,10
6	K	55302	profil L80/80/6mm, délky 1,65m	kus	2,000	1 028,50	2 057,00

D1 - úpravy povrchu vnitřní

29 914,75

1	K	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková vč.omítníků	m ²	73,980	286,45	21 191,57
2	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,900	108,80	2 926,72
3	K	612420010	Vyspravení drobných vad ve zdivu odkaz 12	sou bor	1,000	5 796,46	5 796,46

D2 - úpravy povrchu vnější

581,40

1	K	602011184	Omítka stěn strukturovaná barevná zatíraná tl.vrstvy 2,00 mm	m ²	2,400	242,25	581,40
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

D3 - různé dokončovací konstrukce

17 041,31

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	185,000	67,24	12 439,40
2	K	952901110	Čištění budov mytím ploch oken a dveří	m ²	68,440	67,24	4 601,91

D4 - bourání a demolice konstrukcí

4 400,78

2	K	968062747	Vybourání stěn plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m ²	m ²	19,865	44,03	874,66
3	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m ²	m ²	2,400	84,07	201,77
4	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	1,200	33,92	40,70
5	K	968072456	Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	2,900	154,70	448,63

Jan Kovář
OPRAVA BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6605110163

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	201,45	644,64
7	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	m2	2,835	238,85	677,14
8	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,760	92,65	348,36
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,775	79,90	860,92
10	K	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,400	126,65	303,96

33 829,25

D5 - přesun suti

6	K	979-R-001	Poplatek za pronájem kontejneru	kus	4,000	765,00	3 060,00
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,424	78,37	1 052,04
2	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,424	250,75	3 366,07
3	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,656	7,74	415,30
4	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,424	720,80	9 676,02
5	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	13,424	242,25	3 251,96
7	K	999000000	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	13,424	969,00	13 007,86

1 711,15

D6 - přesun hmot

1	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	7,957	215,05	1 711,15
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - konstrukce sádkartonové

55 987,90

1	K	763131211	D+M SDK podhled KNAUF D111 kovová spodní kce s přímým uchycením desky GKB tl 12,5 mm, včetně kotevnic, spojovacích prvků, ukončovacích lišt, prořezu pro světla, revizních dvířek pro instalace, kompletní dodávka	m2	77,000	705,50	54 323,50
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	77,000	20,91	1 610,07
3	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	8,000	6,79	54,33

D7 - klempířské práce

57,23

1	K	76490-R	Demontáž oplechování vnějšího parapetu	m	1,200	47,69	57,23
---	---	---------	--	---	-------	-------	-------

D8 - konstrukce truhlářské

30 464,00

3	K	766011001	Montáž dveřních výplní otvorů 10% z dodávky	ks	2,000	2 397,00	4 794,00
4	K	766-01	Vnitřní dveře 1450 x 1970 plné, s požární odolností, včetně zárubně	kus	1,000	16 150,00	16 150,00
5	K	766-02	Vnitřní dveře 800 x 1970 plné, s požární odolností, včetně zárubně	kus	1,000	9 520,00	9 520,00

D9 - kovové stavební konstrukce

23 683,55

1	K	767581802	Demontáž podhledu z plechových lamel, vč.demontáže závěsů	m2	77,000	103,70	7 984,90
2	K	767610010	D+M pákový ovladač oken m.č.51, m.č.51.1	kus	4,000	1 683,00	6 732,00
3	K	767-R01	Demontáž hydrantu	kus	1,000	272,00	272,00

Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	767-R02	Osazení kovových předmětů do zdiva	kus	1,000	322,15	322,15
5	K	44982600.AR	Hydrantový systém D25	kus	1,000	8 372,50	8 372,50

D10 - podlahy z dlaždic

949,03

1	K	771100010	Vyčištění dlažby m.č.51, 51.1 a 52	m2	31,900	29,75	949,03
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

D11 - malby

17 072,25

1	K	784-R-002	Malby včetně oprav omítaných ploch	m2	309,000	55,25	17 072,25
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

OST - projektové práce

2 975,00

1	K	800-01	Dokumentace skutečného provedení 2 výtisky + 1 digitální verze	ks	1,000	2 975,00	2 975,00
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

VRN - přírážky

10 200,00

1	K	Prir	provozní vlivy, dopravné	%	4,000	2 550,00	10 200,00
---	---	------	--------------------------	---	-------	----------	-----------

Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 568 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6695110163

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	34943,60	34943,60	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	136112,00	136112,00	
3 Podružný materiál	1200,00	1200,00	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	4119,40	4119,40	
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	900,00	900,00	
6 Podružný materiál	350,00	350,00	
CELKEM URN	177625,00	177625,00	
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba	27850,00	27850,00	
CELKEM HZS	27850,00	27850,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
8 Dodávka zařízení (specifikace)	3800,00	3800,00	
CELKEM DODÁVKA	3800,00	3800,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
9 Doprava	1100,00	1100,00	
CELKEM VRN	1100,00	1100,00	
REKAPITULACE CELKEM	210375,00	210375,00	0,00

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

Základ 21%

210375,00

44178,75

254553,75

Doplnit cenu

Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	68,50	4,00 ks	274,00	0%
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	68,50	7,00 ks	479,50	0%
3	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	45,70	3,00 ks	137,10	0%
4	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	122,00	4,00 ks	488,00	0%
5	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	97,00	4,00 ks	388,00	0%
6	210200007	211 15 02 - svít.SVÍTIDLO- LED PANEL , Al rámeček, opálový kryt, obdelník 1500x300mm, 6600lm, Ra80, 66W,	310,00	32,00 ks	9920,00	0%
7	210200012	Montáž nouzového svítidla NB	195,00	3,00 ks	585,00	0%
8	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	25,90	380,00 m	9842,00	0%
9	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	27,50	110,00 m	3025,00	0%
10	97403-1122	sekací práce drážka 50/30	74,00	120,00 m	8880,00	0%
11	97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	185,00	5,00 ks	925,00	0%

Celkem za ceník:

34943,60

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1		NA - nouzové svítidlo typ LED, 8W, IP65, 1hod, bude svítit v případě výpadku proudu	600,00	3,00 KS	1800,00	0%
O 2		A - SVÍTIDLO- LED PANEL , rámeček, zapuštěné, opálový kryt, obdelník 1500x300mm, 6600lm, Ra80, 66W	3900,00	32,00 KS	124800,00	0%
3	010175-U	CYKY 3CX1,5	13,20	380,00 M	5016,00	0%
4	010176-U	CYKY 3CX2,5	21,60	110,00 M	2376,00	0%
5	190696	ZAS.DVOJ ZAS.KOMPLET	160,00	4,00 KS	640,00	0%
6	191324	SP. Č.6. IP44	180,00	4,00 Ks	720,00	0%

Jan Kovář
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 434 972, mob.: 731 428 466
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163

7 191676	SP.Č1 IP44	180,00	3,00	KS	540,00	0%
8 200037	KR.KU 68/2-1901	20,00	4,00	Ks	80,00	0%
9 200295	KR.KP 67/1	20,00	7,00	KS	140,00	0%

Celkem za materiály:

136112,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%):

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	0002	Doplnění rozvaděče R-4ks jistič 10A/1/B, 2ks FI 2/16a/0,03 + ZAPOJENÍ	3800,00	1,00 KS	3800,00	0%

Celkem za dodávky:

3800,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

3800,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Vyhledání stávajících okruhů	300,00	12,00 hod.	3600,00	0%
2		Demontážní práce	150,00	50,00 hod.	7500,00	0%
3		Napojení na stávající okruh	320,00	5,00 hod.	1600,00	0%
4		Revize elektro	350,00	6,00 hod.	2100,00	0%
5		Spolupráce s revizním technikem	350,00	3,00 hod.	1050,00	0%
6		Dokumentace DPS, skutečné provedení	300,00	6,00 hod.	1800,00	0%
7		Koordinace s ostatními profesemi	300,00	16,00 hod.	4800,00	0%
8		ÚKLIDOVÉ PRÁCE - uklid po provedení instalací	150,00	30,00 hod.	4500,00	0%
9		Zkoušky a měření v rámci montážních prací	300,00	3,00 hod.	900,00	0%

Celkem za práci v HZS:

27850,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

27850,00