

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O ÚPRAVĚ SOFTWARE**  
**VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VIOLA PRO ROK 2016**

č. smlouvy Objednatele 9009/062/2016  
uzavřené dne 21.12.2016 mezi níže uvedenými stranami  
(dále jen „Dodatek“)  
*Evidenční číslo 7005/022/2018*

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo financí**

sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení:

za niž jedná: Viktor Janáček, pověřen řízením odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

**Krabat cz s.r.o.**

sídlo: Říčany, Rýdlova 695, PSČ 25101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 86919

IČO: 26513625

DIČ: CZ26513625

bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Ondřejem Klimešem, jednatelem

ID datové schránky: 62ggucm

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

**Preambule:**

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 12. 2016 Smlouvu o úpravě software vývoj informačního systému Viola pro rok 2016“, č. Objednatele 9009/062/2016, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je povinnost Zhotovitele provést řádně a včas úpravu IS Viola.

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy (ve znění jejích 2 Dodatků) nebylo na straně Objednatele ukončeno výběrové řízení na realizátora penetračních testů, které u IS VIOLA mají být provedeny, nebyla tímto ze strany Objednatele poskytnuta Zhotoviteli nezbytná součinnost k Předmětu plnění.

C. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany s odkazem na čl. XIV. odst. 4. Smlouvy dohodly na změně termínu plnění u Úkolu „Činnosti související s provedením penetračních testů“.

## I. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. XIV. odst. 4. Smlouvy změna termínu plnění u Úkolu „Činnosti související s provedením penetračních testů“, a to z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele.

## II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1. V čl. III. Způsob provedení Předmětu plnění, doba a místo plnění se stávající znění odstavce (5) v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„(5) Termín pro realizaci 2. části Předmětu plnění je 31.03.2017 vyjma úkolu „Činnosti související s provedením penetračních testů“ .

Termín pro realizaci úkolu „Činnosti související s provedením penetračních testů“ je 31.12.2018“.

2.2. Příloze č. 1: Vymezení úprav IS Viola v 2. části Předmětu plnění se pro Úkol „**Činnosti související s provedením penetračních testů**“ původní termín splnění ruší a nahrazuje se novým termínem pro splnění Úkolu, který zní „**do 31.12.2018**“.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5 Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

---

**Česká republika – Ministerstvo financí**  
Viktor Janáček  
pověřen řízením odboru 70 - Strategické  
řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická  
bezpečnost

---

**Krabat cz s.r.o.**  
Ing. Ondřej Klimeš  
jednatel společnosti