

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 005/2018
UZAVŘENÉ DNE 17. 01. 2018**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava povrchu komunikace v Sýrovicích“

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupený: **Ing. Janem Egermayerem** – obch. techn. ředitelem – jednatelem
Ing. Jiřím Bendou – výkonným ředitelem - jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ104 42 481
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: [REDACTED]
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** – jednatel
Ing. Jan Egermayer – jednatel
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel.: [REDACTED]
p. Zdeněk Brindler – stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
p. Milan Hřčka – ředitel ZDS, tel. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nutné dodatečné schválení finančních prostředků pro rok 2018 pro tuto stavbu.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 01. 06. 2018 |
| 2. | Dokončení stavby: | 30. 06. 2018 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 06. 2018 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2018 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 30. 05. 2018**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne *5. 4. 2018*

V Podbořanech dne 20 -03- 2018

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města

Městský úřad Podbořany,
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 infoc
IČO: 00265365, bankovní spoj
návštěvní dny: pondělí a středa