

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 10. 2017 na realizaci stavby

„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – stravovací provoz – stavební část“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B 1012, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, PSČ 779 00 Olomouc

IČ: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03385/OVZI/DSM ze dne 5. 10. 2017.

ČÁST A.

Dne 5. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03385/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – stravovací provoz – stavební část“, kdy předmětem smlouvy jsou stavební úpravy stravovacího prostoru, rekonstrukce instalací a rozvodů, úpravy povrchů, sanace vlhkosti, výměna okenních a dveřních otvorů, vybavení nábytkem, provedení chladicího boxu a práce s tím související.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn
Změny vyvolané realizací
1) Výměna těles ústředního vytápění, ZL č. 1 Výměna dožilých 15 ks těles ÚT a části rozvodů ÚT za nové. Odpočet projektem uvažovaných oprav topení.
2) Generální klíč, ZL č. 2 Dodávka a montáž generálního klíče ve třech úrovních do prostor kuchyně, skladů a zázemí.
3) Osvětlení stropu GIF v m.č.14, ZL č. 3 Dodávka a montáž 12 ks atypických svítidel, pasujících do stávajícího rámu stropu GIF. Odpočet repase původních svítidel.
4) Neprováděné práce, ZL č. 4 V průběhu stavby se vyskytly tyto méněpráce: - dodávka 13 ks šatních skříní, obložení 90 m ² z OSB desek, 2ks plastových oken do dvora 450/900 mm v m.č. 21, 3 ks sklepních světlíků, náhradní výsadba, HPL opláštění salátového baru, akumulační odsávací zákryt v mycím centru.
5) Záměna keramického obkladu za sanační omítku na stěnách chodby, ZL č. 5 Záměna 155 m ² obkladů za sanační omítky.
6) Doplnění elektroinstalace dle požadavků dodavatele gastrotechnologie, ZL č. 6 Na základě dodané dokumentace od dodavatele gastrotechnologie byla upřesněna nutná kabeláž a ukončovací prvky pro jednotlivá zařízení gastrotechnologie.

7) Složení VZT jednotky Duplex 6500 na místě, ZL č. 7

Dodávka jednotky VZT Duplex 6500 v rozloženém stavu a provedení montáže poddodavatelem VZT až na místě z důvodu stávajících malých dveřních otvorů.

8) Nové napojení VZT jednotek na topnou vodu, ZL č. 8

Napojení 2 ks VZT jednotek na topnou vodu bez nutnosti odstávky a vypuštění celého topného systému.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Sazba DPH	Základ DPH	DPH 15 a 21%	Celkem
		(v Kč)	(v Kč)	
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	15%	9 933 544,00	1 490 031,60	11 789 111,76
	21%	302 096,00	63 440,16	
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	15%	256 895,51	38 534,33	180 286,24
	21%	- 95 160,00	-19 983,60	
Celková cena SOD včetně dodatku		10 397 375,51	1 572 022,49	11 969 398,00

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedesátdevětšestřístadevadesátosm korun českých)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Příloha č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/39/12/2018 ze dne 16. 4. 2018.

V Olomouci dne: 20-04-2018
Za objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 17. 04. 2018
Za zhotovitele:



Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva