



Číslo dodatku objednatele: JS/0122/2016/OKS/1
Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29. 6. 2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č.1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**
IČ: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí**
číslo účtu: **1229851/0100**
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **OMLUX, spol. s r.o.**
se sídlem: **Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka**
zastoupený: **Petrem Konečným, jednatelem společnosti**
IČ: **61944840**
DIČ: **CZ61944840**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **207062516/0300**
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
zapsaný: **v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2016 Smlouvu o dílo „**Zateplení budov, výměna oken a dveří ZŠ Žerotínova**“. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo „**Zateplení budov, výměna oken a dveří ZŠ Žerotínova**“ ze dne 29. 6. 2016, která spočívá v úpravě provedených stavebních prací navazujících na původní zakázku, bez vlivu na původní druh a účel stavby.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo **takto:**

a) V článku **I. Předmět smlouvy** se doplňuje odstavce 2. textem:



- Předmětem díla jsou stavební práce, specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1.
- Předmětem díla nejsou stavební práce, které jsou specifikované v příloze č. 2 Dodatku č. 1.

b) Odstavec 1 článku III. **Cena díla a platební podmínky** se mění a po změně celý nově zní:

Celková cena bez DPH	8.895.763,87 KČ
DPH 21%	1.868.110,41 KČ
Celková cena včetně DPH	10.763.874,28 KČ

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Zateplení budov, výměna oken a dveří ZŠ Žerotínova“ JS/0122/2016/OKS ze dne 29. 6. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
3. Uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty města Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města ze dne 19. 1. 2016 pod bodem R 37/43. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací (víceprací) a Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněprací.

Přílohy:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet stavebních prací (víceprací)

Příloha č.2 - Položkový rozpočet méněprací

Ve Valašském Meziříčí dne 1.11.2016

V Ostravě dne 1.11.2016

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc.Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
OMLUX, spol. s r.o.
Petr Konečný, jednatel
-zhotovitel-