

## DODATEK č.1

### **SMLOUVY O DÍLO č. 5/2016/RR/Jan**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

**Objednatel:**

**Město Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou - starostou města

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických:

telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

e-mail:

(dále jen objednatel)

[REDACTED]

[REDACTED]

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

[REDACTED]

00297755

CZ00297755

[REDACTED]

**Zhotovitelem:**

**Ivo Kar koš ka**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Ivo Karkoška

Zastoupený ve věcech technických:

Ivo Karkoška

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

[REDACTED]

CZ7304195239

62323873

[REDACTED]

[REDACTED]

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2016/RR/Jan ze dne 30.3.2016 na provedení akce s názvem „Obnova oken v půdním prostoru, obnova dveří v průjezdu a na 3 ramenné schodiště“ takto:

Článek 1 - Předmět smlouvy se doplňuje o bod č.14 takto.:

14. Po vybourání novodobých výplní, obkladů a konstrukcí se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly změnu u dveří ozn. D2 a D3. Nově budou dveře provedeny jako dvoukřídlové, osazené do kamenné zárubně, u dveří D2 je navíc posunuta pozice osazení do původní pískovcové zárubně.

V článku II - Cena, odst. 1. se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná doplněná o vícepráce a méněpráce, a to ve výši:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>zákonné DPH</u>	<u>Cena vč. DPH</u>
Cena díla	374 749,00Kč	78 697,00 Kč	453 446,00 Kč
Dodatek č. 1	+96 525,00Kč	+ 20 270,00 Kč	+ 116 795,00 Kč
	- 67 775,00 Kč	- 14 233,00 Kč	- 82 008,00 Kč
<u>Dodatek č. 1 celkem +</u>	<u>28 750,00 Kč</u>	<u>+ 6 037,00 Kč</u>	<u>+ 34 787,00 Kč</u>
<b>Konečná cena</b>	<b>403 499,00Kč</b>	<b>84 734,00 Kč</b>	<b>488 233,00 Kč</b>

(slovy: čtyřistaosmdesátosmtisícdvěstětřicettřikorun českých, s DPH )

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V článku 111 - Doba plnění, odst. 1. se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele  
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí  
díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 9.11.2016


- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je  
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet - vícepráce č. 1

V Bílovci dne: 25. 10. 2016


Za objednatele:

V Bílovci dne: 25. 10. 2016

Za zhotovitele:

  
Mgr. Pavel Mrva  
starosta města

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE č.1

<b>Rozpočet</b>	1 okna 3.NP, dveře vchodové	JKSO	801.47	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP		
<b>1</b>	<b>okna, dveře</b>	Měrná jednotka	m3	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0	
<b>1</b>	<b>Udržovací práce - zámek 2015</b>	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	-2 775	Provoz investora	0
Z	PSV celkem	31 525	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
		0	Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		28 750	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		28 750	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
	0			
Základ pro DPH	21,0	%	28 750 Kč	
DPH	21,0	%	6 038 Kč	
Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč	
DPH	15,0	%	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>34 788 Kč</b>	

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE č.1**

Stavba :	<b>Udržovací práce - zámek 2015</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>okna, dveře</b>	uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
N.1	762231811	Demontáž dřevěného bednění schodů ("do bytu") na kamenném schodišti, stupně, postupnice aj. 1,2*(13+11)	m	28,80 28,80	75,20	2 166,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 166,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
14	766662132R00	Montáž dveří do kamen. rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm	kus	1	459,00	459,00
14	642940090RA0	Montáž dveří jednokřídlových	kus	-1	2 775,00	-2 775,00
30	611646191	Dveře vchod.dřev., masiv 1kř. 765x1850 dub, do stávající kamenné zárubně, vč. lazur. nátěr, doplnění kovář. kování do kamenné zárubně s nátěrem speciální antikorozi grafitovou barvou, 2 násobnou - ozn. D3	kus	-1	32 500,00	-32 500,00
N.2	611646191	Dveře vchod.dřev., masiv 2křídlové 1030x1850 dub, do stávající kamenné zárubně, vč. lazur. nátěr, doplnění kovář. kování do kamenné zárubně pro 2křídlové dveře s nátěrem speciální antikorozi grafitovou barvou, 2 násobnou - ozn. D3	kus	1	45 300,00	45 300,00
30	611646192	Dveře vnitř.dřev., masiv 1kř. 865x2040 dub, vč. dřev. tesařské zárubně, vč. lazur. nátěr, kov. kování s nátěrem speciální antikorozi grafitovou barvou, 2 násobnou - ozn. D2	kus	-1	32 500,00	-32 500,00
N.3	611646192	Dveře vchod.dřev., masiv 2křídlové 1110x1850 dub, do stávající kamenné zárubně, vč. lazur. nátěr, doplnění kovář. kování do kamenné zárubně pro 2křídlové dveře s nátěrem speciální antikorozi grafitovou barvou, 2 násobnou - ozn. D2	kus	1	48 600,00	48 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>26 584,00</b>

**28 750,00**

VP	96 525,00
MP	-67 775,00
	<u>28 750,00</u>

