

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 83/2015**  
**UZAVŘENÉ DNE 17. 08. 2015**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Alпка IV“**

Článek I.  
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, [REDACTED] 440 01 Louny  
zastoupený: **Ing. Janem Egermayerem** – obch. techn. ředitelem – jednatelem  
**Ing. Jiřím Bendou** – výkonným ředitelem - jednatelem  
IČO: 104 42 481  
DIČ: CZ104 42 481  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Článek II.  
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: [REDACTED]  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče, tel.: [REDACTED]
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** – jednatel  
**Ing. Jan Egermayer** – jednatel  
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel.: [REDACTED]  
**p. Zdeněk Brindler** – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]  
**p. Milan Herejk** – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]  
**p. František Pejša** – ředitel ZIS 7 [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2017 a akce je přesunuta do roku 2018.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- |    |                                                       |              |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Zahájení:                                             | 01. 04. 2018 |
| 2. | Dokončení stavby:                                     | 29. 07. 2018 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 29. 07. 2018 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2018 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2018**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok


Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 15. 4. 2017

V Podbořanech dne 21. 04. 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Městský úřad Podbořany, Mírová 100  
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podbořany.cz  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-48170100  
návštěvní dny: pondělí a středa

Schváleno usnesením Rady města č. 123/2017 ze dne 15. 3. 2017