

**Dodatek č. 2 ke smlouvě
č. j. MV-116591-5/SIK5-2016**

EnerSys s.r.o. č.j. ES-COS-17-008

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34

IČO : 00007064

DIČ : CZ00007064

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu

Zastoupené : Mgr. Bohdanem Urbanem,

Doručovací adresa

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

EnerSys, s. r. o.

Sídlo : Roztylské náměstí 649/19, Praha 4, 141 00

IČO: : 452 417 59

DIČ: : CZ45241759

bankovní spojení

č. účtu v CZK

Zastoupené : Ing. Radek Schejbal

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6359

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo č. j. MV-116591-5/SIK5-2016** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 07.03.2017 (dále jen "smlouva"). Z důvodu stavební nepřipravenosti objednatele, která je způsobena prodleními třetích stran při zadávání a realizaci související veřejné zakázky „6 základnových stanic a 2 rozšíření anténních systémů PEGAS“ není možné realizovat instalaci a zprovoznění 2 ks ze 6 ks předmětu plnění ve sjednaném termínu plnění do 30.04.2018. Proto se **termín plnění smlouvy o dílo č.j. MV-116591-5/SIK5-2018 prodlužuje do 30.06.2018.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Změna smlouvy nemá vliv na výši závazku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy.

