

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

evidenční číslo zhotovitele: 600/17/2313
na stavební zakázku s názvem „**Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov**“

Objednatel: **Město Trutnov**
Oprávněný zástupce: Mgr. Ivan Adamec, starosta
IČ: 002 78 360
DIČ: CZ00278360
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Bankovní účet: Komerční banka, a. s., č. ú. 124601/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města

Tel. +420 499803371
E-mail: franc@trutnov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**
Oprávněný zástupce: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.14336
Právní forma: Akciová společnost
IČ/DIČ: 284 02 758 / CZ28402758
Sídlo/místo podnikání: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Bankovní účet, číslo: Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
kontaktní údaje: telefon: 603 567 011, e-mail: mrazek@bak.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 603 567 605, e-mail: holub@bak.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele provést další práce nezahrnuté v rozpočtu, které nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy (tzv. vícepráce) dochází k následující změně smlouvy.

Předmět díla vyspecifikovaný v článku 2. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení víceprací dle změnových listů a souvisejících položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o tyto změnové listy:

- ZL č. 03 – zjištění stavu kleneb, demont. kvádrů v ceně 38 074,60 Kč bez DPH
- ZL č. 04 – bourání zdiva, příček SO 01 v ceně 85 404,40 Kč bez DPH
- ZLč. 05 – podbetonování základů a zabetonování kleneb SO 01 v ceně 1 309 793,10 Kč bez DPH
- ZL č. 06 – dozdivky nosných stěn, parapetů a ostatní dozdivky SO 01 v ceně 92 850,30 Kč bez DPH
- ZL č. 08 - strop pod divadlem SO 01 v ceně 349 466,40 Kč bez DPH

Cena díla uvedená v článku 5., bod 5.1 se mění takto:

5.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového rozpočtu, který zahrnoval v SO 25 Finanční náklady VRN 5 finanční rezervu ve výši 14.900.000,- Kč.

Cena díla byla určena takto:

Cena stavebních prací:	147.620.000,00 Kč
Finanční rezerva:	14.900.000,00 Kč
Základ pro DPH:	162.520.000,00 Kč
DPH:	34.129.200,00 Kč
Cena díla vč. DPH:	196.649.200,00 Kč

5.1.1.

Cena díla ve znění dodatku č.1 činí:

Cena stavebních prací:	149.495.588,80 Kč
Finanční rezerva:	13.224.412,00 Kč
Základ pro DPH:	162.520.000,00 Kč
DPH:	34.129.200,00 Kč
Cena díla vč. DPH:	196.649.200,00 Kč

Z toho: cena víceprací dle dodatku č. 1 činí částku 1. 875.588,80 Kč bez DPH
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé vyhotovení dodatku obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-368/8 ze dne 16.4. 2018
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.

V Trutnově dne2018

V Trutnově dne 2018

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ivan Adamec, starosta

za Zhotovitele
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva