

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo pod názvem:

Decentralizace zásobování teplem objektů Sídliště, Praha – Radotín

číslo smlouvy Objednatele: 3840/2016 - číslo smlouvy Zhotovitele: AOT 232-2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
účet č.: xxxxxxxxx

-a-

Zhotovitel: **ALFA-OMEGA technology s.r.o.**
Sídlo: Dopraváků 749/3 , Praha 8
Zastoupená: Tomáš Boukal jednatel společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze pod sp.zn. C244205
IČO: 04220196
DIČ: CZ 04220196
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
účet č.: xxxxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č.3840/2016 a zhotovitele č. AOT 232-2016 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I.

Změny rozsahu díla, doba plnění a cena

- Smluvní strany se dále dohodly na změně
- Nebude realizován SO 15 DPST pro objekt 1076-1077 odpočet ceny dodávek a prací
- Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení z 31. 10. 2016 na **15. 11. 2016**
- Sjednaná Cena Díla se snižuje o částku níže uvedenou:

Původní Cena Díla dle Smlouvy činí bez DPH:	4. 995. 205,- Kč
Dodatek č.1 snižuje Cena Díla, činí bez DPH:	94.154,- Kč
Celková Cena Díla dle Smlouvy snižená o částku dle Přílohy č.1, tohoto Dodatku činí bez DPH:	4. 901.051,- Kč
- DPH nebude účtována

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 14. 10. 2016. Méně a vícepráce.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 1. 11. 2016

Příloha č. 1 potvrzená TDI objednatele

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ

.....
Tomáš Boukal
jednatel společnosti