

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na akci:

Poliklinika Prosek – Pavilon H

číslo 2017/OSM/0245/DDIL/3

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. **Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokołovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

IČ: 000 63 894

DIČ: CZ00063894



jako **objednatel**

a

2. **KONSIT, a.s**

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupený Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197



jako **zhotovitel**

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.3 je dílo „**Poliklinika Prosek – pavilon H**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku následovně:

SOD 2017/OSM/0245/DDIL	26 985 807,68 Kč
Dodatek č. 1- cena víceprací bez DPH	1 890 702,00 Kč
Dodatek č. 3 – cena víceprací a méněprací bez DPH	- 310 158,46 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a méněprací bez DPH	28 566 351,22 Kč

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI



Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list 6 - 26



Poliklinika Prosek - pavilon H - dodatek č. 3

ZL č.	ZMĚNOVÉ LISTY	Cena bez DPH [CZK]	FAKTURACE 12/2017	FAKTURACE CELKEM	FAKTURACE ZBÝVÁ
6	Úprava pláně pod zákládovou deskou	256159,00		0	256 159
7	Elektroinstalace silnoproud	319061,00		0	319 061
8	Sadové úpravy	-222719,00		0	-222 719
9	Okna	62754,00		0	62 754
10	Venkovní kanalizace	-434889,00		0	-434 889
11	Elektroinstalace slaboproud	202143,00		0	202 143
12	Dveře	89804,00		0	89 804
13	Stavební úpravy v Atriu	107193,00		0	107 193
14	Konstrukce suché výstavby	91391,00		0	91 391
15	Topení,ZTI,Zařizovací předměty	-62518,00		0	-62 518
16	Dřezové skřínky	20953,00		0	20 953
17	Antistatické podlahy	198242,00		0	198 242
18	Úprava povrchů stěn CHÚC	-25492,00		0	-25 492
19	VZT a MaR	30451,00		0	30 451
20	Úpravy povrchů - fasáda	183963,00		0	183 963
21	Lávky do topného kanálu	46773,00		0	46 773
22	Venkovní žaluzie	16447,00		0	16 447
23	Odvodňovací žlaby	22267,00		0	22 267
24	Klempířské konstrukce	-12660,00		0	-12 660
25	Oprava tepelné izolace a hydroizolace stávající budovy	50414,00		0	50414,00
26	Stavební úpravy ve skladu lékárny	35143,00		0	35143,00
	Vícepráce a méněpráce celkem	974880,00			974880,00
	Odpočet rozpočtové rezervy 5%	-1285038,46			-1285038,46
	Dodatek č. 3 celkem	-310158,46			-310158,46

