

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0518300016 na VZ
„Oprava bytů II/2018 v Brně-Židenicích“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

č. objednatele 0518300016/1

č. zhotovitele: SOD2018003/1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupci objednatele:

a) *ve věcech smluvních:*

b) *zástupce ve věcech technických:*

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; [REDACTED]

Mgr. René Novotný,

starosta MČ Brno-Židenice

tel.: +420 548 426 128

Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM

tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz

Ing. Zuzana Ošcatková, investiční a stavební referent

tel: 548 426 165, email: oscatkova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

Zástupce pověřený jednáním:

a) *ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

b) *ve věcech technických, stavbyvedoucí:* Luděk Holík

kontakt (telefon a email)

HOLÍK stav, s.r.o.

č.p.111, 679 05 Březina

Luděk Holík

283 44 804

CZ 283 44 804

ČSOB

v Brně, oddíl C, vložka 62660

4jjai4q

Luděk Holík

606 732 442

606 732 442

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Oprava bytů II/2018 v Brně-Židenicích“, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených položkovém rozpočtu. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., bod 2. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- *s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.*

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 2. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

Doba realizace je stanovena nejpozději do 7.5.2018.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla dle SoD bez DPH činí:	1.843.759,03 Kč
Navýšení bez DPH činí:	88.000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	1.931.759,03 Kč
DPH 15%	289.763,85 Kč

Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


23. 04. 2018

V Brně dne




za objednatele:

Mgr. René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice




23. 4. 2018

V Brně dne



za zhotovitele:

Luděk Holík
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Stavba: 009 **dodatek**

Objekt: 009 **dodatek**

Rozpočet: 009 **dodatek**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		88 000,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		88 000,00

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %		88 000,00 CZK
DPH	15 %		13 200,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem:

101 200,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.04.2018

Podpis:



Stavba:	009	dodatek	List č. 2
Objekt:	009	dodatek	
Rozpočet:	009	dodatek	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	58 350,00	0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV	29 650,00	0,00
			88 000,00	0,00000

Stavba:	009	dodatek	List č. 3
Objekt:	009	dodatek	
Rozpočet:	009	dodatek	

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	615816230	Kuchyňská linka L+dřez Podpisečná 2+1,4, D+M soubor	1,00000	24 750,00	24 750,00	0,00000	0,00000	0,00000
2	615816231	Odsávač s filtrem ks	1,00000	2 150,00	2 150,00	0,00000	0,00000	0,00000
3	615816232	Okno plastové bílé Nezamyslova, 104/190 ks	1,00000	16 800,00	16 800,00	0,00000	0,00000	0,00000
4	615816233	Podhled předsíň, bez zateplení, Nezamyslova 3,2 m2 soubor	1,00000	8 630,00	8 630,00	0,00000	0,00000	0,00000
5	615816235	Vana plech.vč. nožek 160 cm D+M, Podpisečná ks	1,00000	2 680,00	2 680,00	0,00000	0,00000	0,00000
6	615816236	Obezdivka vany 160 cm ks	1,00000	1 870,00	1 870,00	0,00000	0,00000	0,00000
7	615816237	Demontáž vany ks	1,00000	600,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000
8	615816238	Vodoměr domovní, studená O. Ševčíka ks	1,00000	870,00	870,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 11	Přípravné a přidružené práce			58 350,00		0,00000		0,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce								
9	31424008	Limec protidešťový DN 80 ks	1,00000	346,00	346,00	0,00000	0,00000	0,00000
10	314246004	Flexi nerez DN 80 - odvod spalin kus	16,00000	667,00	10 672,00	0,00000	0,00000	0,00000
11	314246005	Nerez vzduchový plášť 125 mm m	16,00000	720,00	11 520,00	0,00000	0,00000	0,22500
12	314246006	Přechodka spodní nerez DN 80 ks	1,00000	540,00	540,00	0,00000	0,00000	0,00000
13	314246007	AK spona DN 80 ks	1,00000	306,00	306,00	0,00000	0,00000	0,00000
14	314246009	Odkouření soubor	1,00000	2 668,00	2 668,00	0,00000	0,00000	0,00000
15	314246010	Revizní zpráva soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,00000	0,00000	0,00000
16	314246011	Montáž soubor	1,00000	2 198,00	2 198,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 38	Kompletní konstrukce			29 650,00		0,00000		3,60000