

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017-2906 „Dodávka personálního a mzdového systému“
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: ██████████
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel

Název: **OKsystem a.s.**
Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4
IČO: 27373665
DIČ: CZ27373665
Zápis v obchodním rejstříku: B 20326 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Martin Procházka, předseda představenstva
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: hh9q863

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se upravuje následovně:

1. V průběhu implementace nebyla realizována očekávaná součinnost třetí strany v oblasti předání dat k importu, a tím došlo k posunu termínů v harmonogramu uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy.
2. S ohledem na důvody uvedené výše se čl. IV. odst. 1. smlouvy nahrazuje novým odst. 1 takto:
„Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujících etapách, které je zhotovitel povinen dokončit v uvedených lhůtách:

Číslo etapy	Název etapy	Termín dokončení
1	Předimplementační analýza a zhotovení Cílového konceptu	28.02.2018 - dokončeno
2	Instalace Systému	28.02.2018 - dokončeno
3	Poskytnutí licence k Systému	28.02.2018 - dokončeno
4	Převod dat, import dat ze stávajícího systému	31.03.2018 - dokončeno
5	Ověřovací provoz Systému, školení uživatelů	30.06.2018
6	Produkční, (tj. ostrý) provoz Systému	01.07.2018
-	Předpokládané dokončení plnění - zahájení ostrého provozu Systému	01.07.2018

-	Provozní podpora	01.07.2018
-	Technická podpora	01.07.2018

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění Příloha č. 2 smlouvy. Původní příloha se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je uvedena v příloze tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- Všechny změny a doplnění dodatku musí být vyhotoveny písemně.
- Tento dodatek nabývá platnosti po jeho podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy. Strana uveřejňující smlouvu v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram plnění
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 23.4.2018.....

V Praze dne 12.4.2018.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
OKsystem a.s.
Ing. Vítězslav Címl
člen představenstva

Příloha č. 2 Smlouvy
Harmonogram plnění

Harmonogram je upraven ve vazbě na problémy s dostupností datových zdrojů.

Milník	Popis	Poznámka	Termín
0	Podpis smlouvy		23.10.2017
1	Předimplementační analýza - zpracování dokumentu Cílový koncept		28.02.2018
	Předimplementační analýza - příprava dokumentu Cílový koncept		22.12.2017
	Akceptace dokumentu Cílový koncept	Dílčí akceptační protokol Dílčí platební milník	28.02.2018
2	Instalace Systému - příprava prostředí pro OKbase v (testovacím/produkčním) prostředí VLS, instalace a konfigurace terminálů		28.02.2018
	Instalace OKbase v (testovacím/produkčním) prostředí VLS		20.11.2017
	Nastavení a konfigurace OKbase v prostředí VLS (např. AD)		04.02.2018
	Předání OKbase v prostředí VLS	Předávací protokol Dílčí platební milník	28.02.2018
3	Poskytnutí licence k užití Systému	Předávací protokol - licence Dílčí platební milník	28.02.2018
4	Převod dat, import dat ze stávajícího systému, konfigurace systému dle CK		31.03.2018
	Předání dat (Personalistika) ze stávajícího PIS SEIWIN - naplnění importní struktury OKbase		18.02.2018
	Jednorázový převod dat (Personalistika) ze strany OKsystem		20.02.2018
	Konfigurace modulu Správa systému, Personalistika v prostředí VLS		16.02.2018
	Předání dat (Mzdy) ze stávajícího PIS SEIWIN - naplnění importní struktury OKbase		22.02.2018
	Jednorázový převod dat (Mzdy)		26.02.2018
	Konfigurace modulu Mzdy v prostředí VLS		02.03.2018
	Konfigurace modulu Docházka v prostředí VLS		31.03.2018
	Protokoly k převodu dat ze stávajícího systému. Předání uživatelské dokumentace.	Dílčí akceptační protokol Dílčí platební milník	31.03.2018
5	Ověřovací provoz Systému, školení uživatelů v požadovaném rozsahu min. 8 týdnů	Dílčí akceptační protokol Dílčí platební milník	30.06.2018
	Školení modulu Správa (administrace) systému		31.03.2018

	Školení uživatelů - základní Personalistika, Systemizace		17.01.2018
	Ověřovací provoz modulu základní Personalistika - kontrola dat po migraci, zadání systemizace	Potřeba zpětného dopřetí personálních dat od předání dat ze stávajícího systému	15.03.2018
	Školení správce modulu Docházka, případně Schvalovatelů		30.03.2018
	Ověřovací provoz modulu Docházka		30.06.2018
	Školení Mzdy		27.04.2018
	Ověřovací provoz modulu Mzdy		30.06.2018
	Školení uživatelů - Vzdělávání, Lékařské prohlídky, Hodnocení, Sestavy		30.04.2018
	Ověřovací provoz modulů Vzdělávání, Hodnocení, Lékařské prohlídky		30.04.2018
	Vyhodnocení ověřovacího provozu vč. integrací na okolní systémy	Po závěre za 2. kalendářní měsíc	20.06.2018
	Celková akceptace dodaného řešení	Závěrečný akceptační protokol	30.06.2018
6	Zahájení ostrého (rutinního) provozu Systému, předání do technické podpory	Předávací protokol	01.07.2018
	První rutinní závěrka docházky	Podpora při uzavírání a schvalování docházky za 3. kalendářní měsíc	15.07.2018
	První rutinní závěrka mezd	Podpora při závěre mezd za 3. kalendářní měsíc	15.07.2018