

3957/2017/144

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 3/2017/Lu/Va

č. zhotovitele: A1865/17

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád I [REDACTED], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků (*zastupitelnost*), číslo telefonu:

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

sídlo: Praha 1, Hybernská 1617/40, PSČ 110 00

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

statutární orgán: [REDACTED] prokurista

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí útvaru Vodní díla na Moravě a Slezsku

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„VN Malenovice – rekonstrukce výpustného zařízení“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: Baláš, číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0420,

IDVT:10192976; ř. km: 1,784
katastrální území: Malenovice, Zlín

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku je změna doby plnění.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy bod II. 2.:

**II.
Doba plnění**

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.6.2018**

(z důvodu zdlouhavých projednávání možnosti uložení sedimentů z nádrže nebude možné ve stanoveném termínu zajistit veškerá vyjádření dotčených orgánů a subjektů vyplývající ze smlouvy.

**II.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. objednatele 3/2017/Lu/Va beze změn.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ve Vsetíně dne 19.4.2018

V Praze dne 17-04-2018