

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. 0001/18 ze dne 18. 1. 2018
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
DIČ: CZ00024341
Jednající: Ing. Karel Dudek, pověřen řízením odboru hospodářské správy

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.
Se sídlem/místem podnikání: Kutnohorská 309/84, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Jednající: Ing. Vasyľ Nemesh, statutární ředitel
IČO: 055 53 750
DIČ: CZ 055 53 750
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsán v OR vedeném v Praze, oddíl B vložka 21996
Korespondenční adresa: Kutnohorská 309/84, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek je smlouvě o dílo

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 18. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě zhotovitelem podané nejvýhodnější nabídky v řízení na veřejnou zakázku „Udržovací práce v objektu MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2“, ev. č. smlouvy 0001/18 (dále jen smlouva).

Smluvní strany se, s ohledem na potřebu činností, které nebylo možné předem předvídat, protože byly zjištěny po demontáži nebo bouracích pracích, dohodly na změně rozsahu díla dle smlouvy, které jsou uvedené ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách smlouvy.

II.
Změna smlouvy

1. Celková cena díla uvedená v čl. 4 odst. 1 smlouvy se z důvodu dalších prací provedených nad rámec veřejné zakázky „Udržovací práce v objektu MZ ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2“ navyšuje dle Změnového rozpočtu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, o částku 11.182,-Kč bez DPH.
2. Celková cena díla činí po navýšení 725.736,- Kč (slovy: sedm set dvacet pět tisíc sedm set třicet šest korun českých) bez DPH, 21 % DPH činí 152.404,56 Kč (slovy: jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta čtyři korun českých padesát šest haléřů), celková cena díla vč. DPH činí 878.141,- Kč po zaokrouhlení (slovy: osm set sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých).

3. V návaznosti na provedené práce a klimatické podmínky budou veškeré stavební práce dokončeny v souladu se Závazným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto dodatku zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevyklučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech s tím, že objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram

V Praze dne: 16 -04- 2018

V dne: 16. 4. 2018

.....

Ing. Karel Dušek
pověřen řízením odboru hospodářské správy
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

.....

Ing. Vasil Nemesh
statutární ředitel
NEO BUILDER a.s.

Soupis víceprací č. 1

Akce:

Udržovací práce v objektu MZ ČR

Smlouva č.

Objednatel:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Sídlo:

Palacké náměstí 375, Praha 128 01

Zastoupen:

Ing. Ivan Chválný

IČ/DIČ

00024341/ CZ00024341

Zhotovitel:

NEO BUILDER a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Kutnohorská 309/84, 190 00 Praha 10

Zastoupen:

Vasylem Nemeshem statutárním ředitelem

IČ/DIČ

05553750 / CZ05553750

	Soupis víceprací č. 1	Cena celkem			
		m.j.	počet	cena/m.j.	cena celkem
1	Montáž závěsných svítidel	kus	8	389,0	3 112,0
	SQLED0051 - 3250lm, 36W, 1200 x x300, 4000K	kus	8	1 833,0	14 664,0
2	SQLED závěsný materiál	kus	8	359,0	2 872,0
3	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	15	36,0	540,0
4	Kabel CYSY 3Cx1.5 kulatý bílý	m	12	49,0	588,0
5	Uložení stávající kabeláže do nové SDK příčky	hod	2	200,0	400,0
6	Oprava stávajícího poškozeného dveřního křídla - doplnění, vykytování, přebroušení, nátěr. Dodávka včetně materiálu	soub.	1	1 099,0	1 099,0
	Oprava Teraco - naproti dveří místnosti CH5 2S, nad rámec SOD	soub.	1	1 800,0	1 800,0
	Oprava Teraco - okolo vstupní čistící rohože, nad rámec SOD	soub.	1	2 700,0	2 700,0
	Odstranění původního potrubí topení, které se nacházelo pod původním Teracem	soub.	1	350,0	350,0
	Leštění a nátěr transparentní po opálení mříží, směr plochá střecha 1.patro, materiál + práce	soub.	1	3 150,0	3 150,0
	Vyřezání šlice do mramorového sokl, z důvodu průchodu stávajícího husího krku pro osvětlení	kus	6	495,0	2 970,0
	Měněpráce				
	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa	m2	16,8	680,0	-11 424,0
	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	182,57	16,0	-2 921,1
	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	182,57	42,0	-7 667,9
	Demontáž a zpětná montáž WIFI	hod	3	350,0	-1 050,0
	Celkem bez DPH				11 182 Kč

Datum:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TD:

AD:

HARMONOGRAM STAVBY		Udržovací práce v objektu MZ ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2											
týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
bourání													
svislé konstrukce sádkartonové													
úpravy povrchů vnitřní - omítky													
konstrukce tuhářské													
nátěry													
malby													
úpravy povrchů podlah													
dokončovací práce													
IV Praze I 3/9/2018 Dodavatel: NEO BUILDER a.s.													
Ing. Václav Neměšal													