

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40ŘP0882-17**  
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**Smluvní strany**

**město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**společnost: AWT Rekulтивace a.s.**

IČ 47676175

sídlo Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 777

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel pro obchod popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

**Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název veřejné zakázky

**„Skládka odpadů Popovice – Libec – IV. Etapa opakované řízení“**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo realizované dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je součástí díla (stavby) dle smlouvy o dílo a tohoto Dodatku č. 1, kterou zhotovitel – AWT Rekulтивace a.s. uzavřel s objednatelem – Městem Jičín.
2. Objednatel tak tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo pověřuje zhotovitele provedením části díla v rozsahu dle článku II. Předmět Dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Obě strany se dohodly na rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je realizace a závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených závřenou Smlouvou o dílo a tohoto Dodatku č. 1 provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení prací na stavbě „Skládka odpadů Popovice – Libec – IV. Etapa opakovaně řízení“ v rámci stavebního objektu SO 02, SO 05 a SO 06 (dále jen „dílo“).

#### Článek III.

##### **Cena díla dle Dodatku č. 1**

1. Cena za provedené dílo – vícepráce - je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.
2. Cena za provedení díla – vícepráce - dle článku III. tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v podrobném členění uvedeném v položkových rozpočtech pro jednotlivé SO činí celkem:

SO 02 – Úprava provozního areálu	92 288,18 Kč bez DPH
SO 05 – Oplocení	22 850,73 Kč bez DPH
SO 06 – Oprava části svahu	253 320,00 Kč bez DPH
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 1</b>	<b>368 458,91 Kč bez DPH</b>

##### **Cena díla celkem:**

Cena díla dle SoD	9 738 581,80 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	368 458,91 Kč bez DPH
<b>Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1</b>	<b>10 107 040,71 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2 122 478,55 Kč</b>
<b>Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1</b>	<b>12 229 519,26 Kč vč DPH</b>

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty víceprací dle Dodatku č. 1.

#### Článek IV.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy o dílo a tohoto Dodatku č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 36/115/RM ze dne 28.3.2018.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy a platných dodatků), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto.

7. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Účastníci Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne .....

V Havířově dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
AWT Rekultivace a.s.  
Maciej Biernat  
předseda představenstva

.....  
AWT Rekultivace a.s.  
Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva