

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo**



TSKRP005LI89

„Dlabačov (Strahovská – Diskařská), Praha 6 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970271 - BESIP“

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/036

č. smlouvy zhotovitele: 003 030

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. Martin Kulajta, TDI

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 6848

Bankovní spojení: Česká spořitelna,

č.ú. 7504682/0800

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „Dlabačov (Strahovská – Diskařská), Praha 6 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970271 - BESIP“ ze dne 26.08.2016. (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v koordinaci akce s jinými souběžně probíhajícími stavbami ostatních zhotovitelů.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno.

Smluvní strany dále konstatují, že vrácení a vyúčtování zálohy poskytnuté Zhotoviteli původním Objednatelem, tj. příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, ve výši 4.400.000,- Kč je řešeno mezi Zhotovitelem a příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, s tím, že poté, co dojde k jejímu vrácení, Zhotovitel toto sdělí písemně Objednateli.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 3 se v části „Termín zahájení“ a „Termín dokončení“ mění takto:

Termín zahájení: do 5 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení: do 30 dnů od zahájení prací, předpokládaný termín 11/2018 (ke změně tohoto předpokládaného termínu může dojít bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě s ohledem na faktickou závislost zahájení prací na koordinaci akce s jinými souběžně probíhajícími stavbami ostatních zhotovitelů).

Lhůta výstavby, tj. 30 kalendářních dnů, se nemění.

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,


předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Příloha č. 1: Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa ze dne 13.10.2017

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 04. 2018


Objednatel:



ch, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:



PhDr. Ing. Matěj

Technická správa k Prahy, a.s.

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)

TECH. SPR
hl. m.
Řásnovka 77

103