



00471/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1213/2017

Smluvní strany



Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
ve věcech technických	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Spisová značka	C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Zastoupený	Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem Michalem Vašinou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
ve věcech technických	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
IČ	02442914
DIČ	CZ02442914
Telefon	321 770 340
ID datové schránky	gbv82vj
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Schválení žádosti majitele nemovitosti ke zbudování sjezdu k čp. 396. Vícepráce budou řešeny odečtem položek skladby chodníku a nahrazeny položkami skladby pro sjezd včetně nové výměry sjezdu v zeleném pásu.

2. Z důvodu nutnosti uzavření křižovatky Bachmačská/V Zídkách bylo dopravně inženýrské opatření přepracováno a řešeno na etapy tak, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz ul. V Zídkách. Došlo k navýšení ceny z důvodu navýšení rozsahu nutného dopravního značení.

3. V projektové dokumentaci byl uveden předpoklad výměny přípojek. Přípojky byly napojeny dle skutečné situace v terénu. Dále byly doplněny do rozpočtu tvarovky na kanalizačních přípojkách dle realizace - v době projekčních prací nebyl znám způsob napojení a materiál domovní části přípojek před šachtami. Po provedení výkopových prací byl určen způsob napojení a typ přechodových tvarovek.

4. Po dohodě s provozovatelem kanalizace bylo dohodnuto, že v nově realizované zvýšené křižovatce bude optimální vyměnit 2 ks kanalizačních poklopů včetně rámu tak, aby povrch nové zvýšené křižovatky byl celý nový a nevzniklo zde riziko hluchosti starých opotřebovaných rámu s poklopy.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce ulice Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 04.10.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Bachmačská v úseku mezi ul. Míru a V Zídkách. Ulice je v současnosti umístěna v zóně 30. V rámci rekonstrukce bude zachován uliční profil. Celková délka komunikace je 160 m. Vozovka bude provedena z asfaltového krytu a chodníky z betonové dlažby. Odvodnění bude zajištěno pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. V rámci rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Rekonstrukce je řešena výměnou potrubí ve stávající trase, v rámci rekonstrukce budou na kanalizaci doplněny revizní šachty. Délka rekonstruovaného úseku je 165 m. Veřejné osvětlení bude jednostranné se sadovými osvětlovacími stožáry. Součástí projektové dokumentace jsou sadové úpravy.

Na základě žádosti majitele nemovitosti bylo sjednáno vybudování nového sjezdu k nemovitosti čp. 396. Dopravně inženýrské opatření bylo rozděleno na etapy z důvodu lepší obslužnosti autobusové a osobní dopravy. Způsob napojení kanalizačních přípojek a typ

přechodových tvarovek byl upřesněn při realizaci. V nové zvýšené křižovatce budou vyměněny 2 ks kanalizačních poklopů.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1213/2017 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	4.175.755,89 Kč
DPH 21 %	876.908,73 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.052.664,62 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	293.806,58 Kč
Méněpráce bez DPH	66.985,00 Kč
Cena díla dle SOD 1213/2017 bez DPH	4.175.755,89 Kč
Vícepráce bez DPH	293.806,58 Kč
Méněpráce bez DPH	- 66.985,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4.402.577,47 Kč
DPH 21 %	924.541,27 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.327.118,74 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

11. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: změnový list





Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.04.2018, usnesení č. 4817/135/RM/2018

V Kolíně dne **16. 04. 2018**
.....

za objednatele:



V Zásmukách dne **11. 04. 2018**

za zhotovitele:



jednatelem společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

281 44 Zásmuky

IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②



Rekonstrukce ul. Bachmačská-Kolín

Vícepráce - únor 2018

P.Č.	Pozn	Název položky	MJ	Množství	Cena / mj	Cena celkem
		napojení potrubí do S 359				
1.		D+M obezpečení a obetonování UR DN 300 bet. CP 30	m3	1,00	4 750,00	4 750,00
		kanalizační materiál k domovním přípojkám				
1.		D+M koleno UR 200/15°	ks	7,00	750,00	5 250,00
2.		D+M koleno UR 200/30°	ks	10,00	775,00	7 750,00
3.		D+M přechod UR200/KG200	ks	15,00	1 295,00	19 425,00
4.		D+M redukce KG 200/150	ks	10,00	245,00	2 450,00
5.		D+M redukce KG 150/100	ks	4,00	225,00	900,00
6.		D+M trubka KG 150x2000	ks	3,0	365,00	1 095,00
7.		D+M trubka KG 100x500	ks	2,00	145,00	290,00
8.		D+M trubka KG 100x1000	ks	3,00	175,00	525,00
9.		D+M redukce KG 150/125	ks	4,00	215,00	860,00
10.		D+M přesuvka KG 200	ks	10,00	370,00	3 700,00
11.		D+M koleno KG 125x45°	ks	4,0	185,00	740,00
12.		D+M koleno KG 125x30°	ks	4,00	185,00	740,00
13.		D+M koleno KG 125x15°	ks	2,00	185,00	370,00
14.		D+M přechod 200 kamenina/PVC	ks	2,00	975,00	1 950,00
15.		D+M odbočka KG 200/125/45°	ks	4,00	483,00	1 932,00
16.		D+M přesuvka KG 250	ks	5,00	690,00	3 450,00
17.		D+M trubka KG 125x1000	ks	3,0	175,00	525,00
18.		D+M přechod 160 kamenina/PVC	ks	4,00	550,00	2 200,00
19.		D+M přechod 250 kamenina/PVC	ks	3,00	2 700,00	8 100,00
20.		D+M přechod 315 kamenina/PVC	ks	2,00	3 140,00	6 280,00
21.		D+M redukce KG 315/200	ks	2,00	730,00	1 460,00
22.		D+M redukce KG 250/200	ks	3,00	545,00	1 635,00
23.		D+M přesuvka KG 315	ks	2,00	925,00	1 850,00
24.		D+M odbočka KG 160/125/45°	ks	2,00	365,00	710,00
25.		D+M odbočka KG 200/100/45°	ks	2,00	445,00	890,00
26.		D+M redukce KG 110/50	ks	2,00	170,00	340,00
27.		D+M trubka KG 200/500	ks	2,00	295,00	590,00
28.		Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
29.		Plastová kanalizační šachta D 425	ks	2,00	8 750,00	17 500,00
30.		Osazení poklopů	ks	2,00	550,00	1 100,00
31.		Poklop D 400 (těžká doprava) pro plastovou šachtu bez odvětrání	ks	2,00	3 950,00	7 900,00
32.		Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 10 s plným žebrem	m	14,00	850,00	11 900,00
33.		Zemní práce - výkop šachet a rýh vč. zásyvu a odvozu přebytku na skládku s poplatkem	m	28,00	1 075,00	30 100,00
34.		Zkoušky vodotěsnosti a kamerové zkoušky potrubí	m	28,00	120,00	3 360,00
35.		Přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		CELKEM				160 617,00

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření - ÚPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ OBJÍZDNOU TRASOU
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suř jednotková	Suř celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 115 152,00

9 Ostatní konstrukce 115 152,00

1	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	-15,000	775,00	-11 625,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
2	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	-15,000	335,00	-5 025,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	-900,000	10,00	-9 000,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
4	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	-15,000	590,00	-8 850,00					položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
5	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	-15,000	137,00	-2 055,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
6	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	-900,000	13,00	-11 700,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
		Uzavírka A (25.1.-1.2.)									
7	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	16,000	775,00	12 400,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
8	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	96,000	10,00	960,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 102 - Dopravné inženýrská opatření - ÚPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ OBJÍZDNOU TRASOU

Objednatel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	16,000	590,00	9 440,00					položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
10	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	96,000	13,00	1 248,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
		Uzavírka B (5.2.-16.2.)									
11	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	14,000	775,00	10 850,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky - přidání značek do celkového počtu 30ks
12	914169	DOPRAVA ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	330,000	10,00	3 300,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
13	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	14,000	590,00	8 260,00					položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení - přidání značek do celkového počtu 30ks
14	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	330,000	13,00	4 290,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
		Uzavírka C (17.2.-25.3.)									
15	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	11,000	335,00	3 685,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - demontáž 11 značek z předchozí etapy

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření - ÚPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ OBJÍZDNOU TRASOU
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suř jednotková	Suř celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	684,000	10,00	6 840,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
17	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	11,000	137,00	1 507,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - demontáž 11 značek z předchozí etapy
18	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	684,000	13,00	8 892,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
		Uzavírka D (26.3.-19.4.)									
19	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	11,000	775,00	8 525,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky - přidání značek do celkového počtu 30ks
20	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	30,000	335,00	10 050,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
21	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	720,000	10,00	7 200,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
22	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	11,000	590,00	6 490,00					položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení - přidání značek do celkového počtu 30ks
23	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	30,000	137,00	4 110,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření - ÚPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ OBJÍZDNOU TRASOU

Objednatel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Ž HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	720,000	13,00	9 360,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
		Společné									
24	91499R	SMĚROVÁ SVĚTLA - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	4,000	9 750,00	39 000,00					
25	91499R	SMĚROVÁ SVĚTLA - DEMONTÁŽ	kus	4,000	1 750,00	7 000,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.

- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.

- příplatky na případně ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU CCA TŘÍ MĚSÍCŮ

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská; komunikace, kanalizace. VO

Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace - odpočet pažení

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.9.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství/celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	3	4	5	6	7	8

SO 301 - Rekonstrukce kanalizace - odpočet pažení

-64 974

Kanalizace

-64 974

001 Zemní práce						61 474
4.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22	-60,00	-43 393,20
5.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22	-25,00	-18 080,50
Ostatní						500
6.	990000002	úprava propoje do stoky DN 1200	ks	1,00	-3 500,00	-3 500,00

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 302 - Přípojky uličních vpustí - odpočet pažení

Část:

JKSO:

Datum: 15.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	3			5		8

SO 302 - Přípojky uličních vpustí - odpočet pažení
Kanalizace

-2 011

-2 011

001 Zemní práce						
3.	1151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66	-60,00	-1 419,60
4.	1151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66	-25,00	-591,50

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská; komunikace, kanalizace. VO

Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace - VCP - 2ks nových poklopů na šachty

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.9.2017

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

SO 301 - Rekonstrukce kanalizace - VCP - 2ks nových poklopů na šachty

10 499

Kanalizace

10 499

008: Trubní vedení						9 000
1.	899311112	Osazení poklopů s rámem	ks	2,00	550,00	1 100,00
2.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou	ks	2,00	3 950,00	7 900,00
099: Přesun hmot HSV						1 499
1.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - poklopy	t	0,09	15 950,00	1 499,30

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská - VCP vjezd na pozemek č.p.2508
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

7 538,58

1 Zemní práce

1 128,18

1	14102	Poplatek za skládku	t	5,500	130,00	715,00					
2	121101	Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1 km	m3	0,960	43,00	41,28					položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
3	123832	Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km	m3	1,600	125,00	200,00					- vodorovně a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma stětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská - VCP vjezd na pozemek č.p.2508
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	m3	1,500	97,00	145,50					položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vřícením, lžďením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech- zřízené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálů- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	12,000	17,00	204,00					položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
6	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	-12,000	8,00	-96,00					položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt
7	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	-4,800	17,00	-81,60					=4,5+22+29+23+66+28,5+31 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
2 Základy											
8	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	m3		375,00						Sanace podloží - možno použít betonového recykátu či jiného recyklovaného štěrku položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mílostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
5 Komunikace						8 310,40					
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	-4,800	97,00	-465,60					chodník + hmatové úpravy + 2 x vozovka + navýšení pod obrubami a pod zelení - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská - VCP vjezd na pozemek č.p.2508
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	12,000	133,00	1 596,00					vjezdy + rampy + křižovalka - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahnuje postřiky, nátery
11	56221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	12,320	575,00	7 084,00					Dlažba ve vjezdu včetně nákupu vhodné dlažby shodné s ostatními vjezdy - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očistění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahnuje postřiky, nátery- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
12	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA - bez nákupu kostek	m2	-6,720	575,00	-3 864,00					90% bude použito z vyzískaného materiálu. Dlažba na chodnících - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očistění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská - VCP vjezd na pozemek č.p.2508
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	582311R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA - reliéfní dlažba	m2	1,600	2 475,00	3 960,00					Inženýrský kámen např. COMCON CD60 a COMCON CDR 60 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar-očistění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po elapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9	Ostatní konstrukce					-1 900,00					
14	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m		1 220,00						Obruba OP3 ve vjezdech a rampách Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
15	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m	-4,000	475,00	-1 900,00					Obruba OP1. cca 90% bude použito z vyzískaných obrub Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.
16	919122	Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm	m		137,00						položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.