

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 005/02/18

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – odstranění havarijního stavu“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo	:Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Statutární orgán	:Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Osoby oprávněné jednat	:RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
a) ve věcech smluvních	: RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
b) ve věcech technických	: RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
IČ	:00843393
DIČ	:CZ00843393
Bankovní ústav	:Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 4001334801/0100
Tel. / Fax	:571 685 043
E-mail	:agallova@gymroznov.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo	:IZOLTING MORAVIA, s.r.o.
Statutární orgán	:Rožnov pod Radhoštěm, Bučiska 621, 756 61
Zapsán v obchodním rejstříku	:Ing. Antonín Slovák
Osoby oprávněné jednat	:u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856
a) ve věcech smluvních	:Ing. Antonín Slovák
b) ve věcech technických	:Ing. Antonín Slovák
IČ	:26867125
DIČ	:CZ26867125
Bankovní ústav	:ČSOB, a. s. exp. Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu	:212907595/0300
Tel. / Fax	:724 060 555
E-mail	:slovak@izolting.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2018 na akci:

„Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – odstranění havarijního stavu“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo – vícepráce dle změnového listu č.1** Změnový list č. 1 se stává přílohou tohoto Dodatku.

2.3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, uzavřené dne 27.2.2018.

2.4. **Cena** stanovená Smlouvou o dílo **se navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

42 075,50 Kč bez DPH
50 911,40 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

2.2 Dílem se rozumí kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména cenovou nabídkou zhotovitele k provedení díla č. 002A/18 ze dne 03. 01. 2018 – aktualizace 16. 02. 2018 a touto smlouvou o dílo (Příloha č. 1).

Nové znění článku

2.2 kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1415/150/03/18 ve znění jeho dodatku č. 1415/150/03/18 – 01/04/18
- projektovou a zadávací dokumentací
- touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků
- změnovým listem číslo ZL 1 ze dne 09. 04. 2018

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 216 961,- Kč (bez DPH)

255 562,- Kč DPH 21 %

1 472 523,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátdvatisícipětsetdvacettri korun českých)

Nové znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 259 036,50 Kč (bez DPH)

264 397,90 Kč DPH 21 %

1 523 434,40 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliónpětsetdvacettritisícčtyřístatřicetčtyři koruny české a čtyřicet haléřů)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1

V Rožnově p. R. dne 20. 4. 2018

Objednatel: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

.....
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

V Rožnově p. R. dne 20. 4. 2018

Zhotovitel: IZOLTING MORAVIA, s. r. o.

.....
Ing. Antonín Slovák, jednatel

„Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – odstranění havarijního stavu“

Změnový list

číslo: ZL 1

1. **Objekt a oddíl stavby:** b. III. Etapa - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU – hydroizolační vrstva Fatrafol 810, tl. 1,5 mm (t3), podkladní tepelně izolační vrstva 80 mm EPS 100 S + 60 mm tuhé minerální plsti, klempířské prvky Fatranyl

2. **Zpracovatel změnového listu:**
IZOLTING MORAVIA s.r.o.,
Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1. Kontrolní den: Zápis o nutných VCP na atice ze dne 09.04.2018

3.2. Položkový rozpočet vyčíslení víceprací (příloha č.1)

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Při demontáži stávajícího oplechování atiky na budově tělocvičny byl zjištěn absolutně nevyhovující stav zakrytých konstrukcí atiky. Stávající oplechování bylo kotveno nesystémově, pouze pomocí šroubů do atiky a nesoudržného maltového pásku. Na takovýto podklad není možné řádné provedení schváleného hydroizolačního systému FATRAFOL, s doplňkovými prvky FATRANYL (okapnice, koutová lišta,...).

4.1.

Změnový list řeší rozšíření předmětu díla o práce **nad rámec uzavřené smlouvy o dílo - vícepráce**. Jedná se o práce a činnosti související s:

4.1.1. Pro správné provedení, dodržení montážních postupů výrobce systému střešní hydroizolace, zachování kvality prací a zejména dodržení záruční doby je nutné horní konstrukci atiky upravit. Nejjednodušší způsob je na horní stranu atiky namontovat pás desky OSB3 tl.22mm. OSB deska se ukotví do nosné části atiky. Tím vznikne rovná, pevná konstrukce pro uchycení oplechování, okapnice, koutové lišty, podkladní geotextilní vrstvy a samotné hydroizolační fólie FATRAFOL

Realizací těchto prací dochází k **navýšení finančních prostředků o částku 42.075,5,- Kč bez DPH tj. 50.911,4,- vč. DPH**

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: **bez dopadu na termín dokončení díla**
Změna má vliv na cenu díla – méně práce a více práce, nemá vliv na konečný termín dokončení díla.

Dopady změny do ceny díla:

zvýšení nákladů ve výši **42.075,5,- Kč + DPH (21%)**

111 021

111 021

111 021

Datum: 9.4.2018

111 021

111 021

p.Jaroslav Borák
zpracovatel ZL

Ing. Antonín Slovák
zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (DPH 21%)
Smlouva o dílo	1.216.961,-	1.472.523,-
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+42 075,5,-	50 911,40,-
Nová cena díla celkem	1.259.036,5,-	1.523.434,40,-

7. Stanovisko projektanta:

7.1. Popis souladu s normami.

S ohledem na provedené posouzení a návrh rozsahu nutné úpravy atiky je plně v souladu s příslušnými normami.

7.2. Popis nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Změna řeší úpravu rozsahu provedení podkladu pro nové atikové klempířské a izolační prvky.

7.3. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

S ohledem na zakryté konstrukce atiky při projektovém průzkumu, nebylo možné stavebně technický stav atiky objektu detailně prozkoumat. Skutečný stav podkladu atiky byl identifikován a analyzován až po provedení demontáží původní atiky střechy.

Dle zjištěných skutečností z průběhu prací na staveništi a vyhodnocení všech známých důsledků **projektant doporučuje odsouhlasit a se změnou souhlasí.**

Datum: 9.4.2018

8. Stanovisko TDS:

8.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele .

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr - více práce.

8.2. Změna množství realizovaných prací **nemá** z technologických důvodů **vliv na konečný termín** dokončení akce, ale **má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla.**

8.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr a **víceprací** dle smlouvy o dílo na realizaci stavby.

8.4. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit.**

Datum: 9.4.2018

Ing. Jan Frydrych
TDS akce

9. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením a podpisem formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 9.4. 2018

RNDr. Alena Gallová
Ředitelka školy

