

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 16EU-000416/17
č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky
„Rekonstrukce provozní budovy ve Frýdku-Místku – stavební dozor“

uzavřené dne 22.11.2017 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Ing. Jiří Fidler

se sídlem: Hladnovská 1247/11, 710 00 Ostrava - Slezská
Ostrava
IČ: 65488415
DIČ: Neplátce DPH
zastoupené:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

Vzhledem k posunu termínu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na posunu doby plnění služeb, ceně a změně smlouvy takto:

čl. III. Doba plnění

bod 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: do **30. 4. 2018**

čl. IV. CENA

bod 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Původní Cena za poskytování služeb	72 000,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 (16 hod. x 600 Kč)	9 600,00 Kč
Nová Cena celkem bez DPH	81 600,00 Kč
DPH – neplátce	0,00 Kč
Cena celkem	81 600,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16EU-000416/17, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Podpis: _____

Funkce: ředitel Správy Ostrava

Jméno:

Datum: 12-04-2018

Datum: