

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. 370/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel: Město Poděbrady**, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

I.2 **Zhotovitel: Opravy silnic s.r.o.**, V dolině 1515/1b, Praha 10 Michle

zastoupený: Ing. Gorazdem Švábem, jednatelem

IČ: 03592561

DIČ: CZ 03592561

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací a ceny za dílo ve smlouvě č. 370/2017

Po odkrytí živičné vrstvy chodníku v ulici Komenského došlo k nepředpokládanému zjištění
nutnosti odbourání betonových vrstev podél prodejen a dále k potřebě řešení vstupů do
sklepů domů a s tím souvisejícími vícepracemi v této oblasti nad rámec rozsahu prací
původního znění smlouvy. Rozsah víceprací je dle položkového rozpočtu dodavatele,
schváleného Radou města Poděbrady v částce 35.794,80 CZK vč. DPH.

Celková cena smlouvy o dílo nově činí 2.969.399,91 CZK bez DPH (3.592.973,40 CZK vč.
DPH)


Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 351/2018 ze
dne 18.4.2018




V Poděbradech dne 23.4.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele: 



	Příjmení a jméno	podpis
Zpracoval:	ŠTOČEK PETR	
Za věcnou správnost	ING. TOMAŠ DAVIDEK	
Za účetní správnost a soulad s daňovými předpisy	ING. MARIE DVOŘSKÁ	
Za právní správnost	JUDY. PETR SLAUP	