



S00AP00Q05IY

P170 54 211/2018 60

SPOT 16.8 510

P170 0000 113

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H1803
 Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2017
 Číslo Dodatku č. 1: 08/03/18/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
 Právní forma: **801 – obec**
 Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
 Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
 Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
 IČ: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení: **[REDAKCE]**
 č. účtu: **[REDAKCE]**
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
 Sídlo: **Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov**
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
 zastoupený: **Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem**
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Aleš Musil, výrobní ředitel**
Ing. Miroslav Janulík, hlavní stavbyvedoucí
Miroslav Šmehlík,
 IČO: **25527380**
 DIČ: **CZ25527380**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení: **[REDAKCE]**
 č. účtu: **[REDAKCE]**
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 04. 2018, jejímž předmětem je stavba

„ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ se mění a doplňuje část textu článku 2. Předmět plnění, článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, článku 8. Stavební deník a kontrolní dny, článku 12. Záruka za jakost, článku 18. Odstoupení od smlouvy se mění takto:

Původní text odstavce 2.1.6. v čl. **2. Předmět smlouvy** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

Původní text odstavce 4.1. se doplňuje o odstavec 4.1.3. a původní text odstavce 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.4.2. v čl. **4. Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH -

23 729 954,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ – CPA 41.00.40., CZ – CPA 43.21.10., CZ – CPA 43.22.11., CZ – CPA 43.31.10. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH

- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova pro rok 2018. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 4. 2018, smluvní strany se dohodly, že stavba bude realizována jen částečně, nebo nebude realizována vůbec, případně bude termín zahájení a dokončení stavby odpovídajícím způsobem upraven.

- 4.2.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a technických podmínek, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.

Původní text odstavce 8.1.1. v čl. **8 Stavební deník a kontrolní dny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn.).

Původní text odstavce 12.1.6. v čl. **12. Záruka za jakost** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.2.2. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

Původní text odstavce 18.1.2. v čl. **18. Odstoupení od smlouvy** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.2.3. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,


- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů, kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 04. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 9. 04. 2018

V Prostějově dne 9. 4. 2018



Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky



Ing. Zdeněk Peichl
statutární ředitel