

Dohoda o narození

ke Smlouvě o dílo "Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje"

č. OLP/1375/2017

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

MEPCO, s.r.o.

se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1

IČO: 27143643

DIČ: CZ27143643

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Tomáš Sýkora

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 211495314/0300

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99572,

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I.

Předmět narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě Smlouvy o dílo "Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje" č. OLP/1375/2017, kterou smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2017 a která byla realizována v rámci projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848, jenž je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „smlouva“).
2. Dle výše uvedené smlouvy mělo být provedení požadovaného počtu terénních šetření ukončeno k termínu 22. 12. 2017 a k 31. 12. 2017 měla být zadavateli předána průběžná zpráva, zahrnující výsledky provedených šetření a analýz. K termínu 15. 1. 2018 měla být po vypořádání připomínek zhotoviteli předána finální Zpráva z Analýzy primárních dat, jakož i všechny podkladové materiály pro analytické výstupy (grafy, tabulky, mapy), které jsou součástí Zprávy. Požadovaný počet terénních šetření, jenž měl být proveden k 22. 12. 2017, byl ukončen až k termínu 19. 1. 2018, kdy byla také předána finální Zpráva z Analýzy primárních dat. Tím došlo k prodlení 4 dnů oproti smluvnímu termínu v části A veřejné zakázky, který byl stanoven na 15. 1. 2018. Smluvní pokuta podle čl. X. odst. 1 smlouvy činí 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a uplatňuje se i u prodlení s předáním části díla v části A veřejné zakázky; za 4 dny prodlení se tak jedná o částku **15.488 Kč**.
3. S ohledem na období blízkého se konce roku oslovované firmy, společnosti a jejich statutární představitelé odmítali nabízené termíny z důvodu nedostatku času a pracovní vytíženosti. V některých případech byly nabízené termíny 3x odmítnuty a s postupujícím koncem roku 2017 bylo proto nutné některá terénní šetření přesunout na leden 2018, kdy oslovené společnosti byly ochotné přijmout nabízené termíny a realizovat tak plánovaná terénní šetření. O těchto skutečnostech byl zhotovitel objednatelům informován.
4. Do Analýzy primárních dat bylo nutno rovněž zpracovat aktualizovaná data statistické ročenky ČSU, která byla potřebná k dopracování zmíněné Analýzy primárních dat a která do ní posléze vnesla aktuálnější vypovídající hodnoty a celkově vyšší míru kvality Analýzy; tato aktualizovaná data však byla zveřejněna až začátkem roku 2018. I z těchto objektivních důvodů došlo k posunutí původních termínů, stanovených v časovém harmonogramu a ukončení terénních šetření až k termínu 19.1.2018. Kdyby měla být Analýza primárních dat dodána 15.1.2018, aktuálnější data by v ní chyběla a objednatel by obdržel analýzu s nižší kvalitou a vypovídající hodnotou.
5. Vedle toho byl dodavatel v prodlení 14 dnů s dodáním Analýzy sekundárních dat, která tvořila část Závěrečné zprávy o provádění díla, a dále byl v prodlení 6 dnů s odstraněním vad Analýzy sekundárních dat. Toto prodlení bylo způsobeno poddodavatelem zhotovitele. Podle článku VI. odst. 9 smlouvy provádí-li zhotovitel dílo pomocí poddodavatelů, odpovídá jako by plnil sám. Podle smlouvy je tak zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH podle článku X. odst. 1 smlouvy za 14 započatých dnů prodlení, a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH podle článku X. odst. 2 smlouvy za 6 započatých dnů prodlení. Celková výše těchto

smluvních pokut činí **77.440 Kč**.

6. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda má objednatel nárok na smluvní pokutu vymezenou v odstavci 2 bez ohledu na to, že zhotovitel neměl možnost ovlivnit součinnost oslovovaných firem, společností a jejich statutárních představitelů, neboť se nejednalo o jemu smluvně zavázané subdodavatele, nebo zda by uplatnění této smluvní pokuty ze strany objednatele bylo vzhledem k uvedeným okolnostem v rozporu s dobrými mravy.
7. Potřeba uzavření této dohody o narovnání plyne ze snahy smluvních stran předejít případnému soudnímu sporu, jehož výsledek by byl pro obě strany značně nepředvídatelný zejména s ohledem na skutečnost, že plnění dle smlouvy neprobíhalo vždy způsobem a v pořadí, které předpokládal harmonogram plnění (příloha č. 2 smlouvy), a že v některých případech komunikace mezi smluvními stranami, jenž mohla být pro případný spor potencionálně relevantní, probíhala toliko ústně, což by obojí komplikovalo procesní pozici obou stran především ve vztahu k břemenu tvrzení a břemenu důkaznímu.

Článek II. **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Objednatel s ohledem na objektivní okolnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit a které vedly k jeho prodlení s dodáním finální Zprávy z Analýzy primárních dat v rozsahu 4 dnů, **promíjí** zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle článku X. odst. 1 smlouvy, vymezenou v článku I. odst. 2 této dohody o narovnání, v celkové výši **15.488 Kč**.
3. Zhotovitel prohlašuje, že **uznává nároky** objednatele na smluvní pokutu za prodlení s dodáním Analýzy sekundárních dat podle článku X. odst. 1 smlouvy a na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad Analýzy sekundárních dat článku X. odst. 2 smlouvy, vymezené v článku I. odst. 5 této dohody o narovnání, v celkové výši **77.440 Kč**.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti. Tato dohoda o narovnání se tak **nedotýká** případné budoucí odpovědnosti zhotovitele za škodu podle článku X. odst. 8 smlouvy, zejména za škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Finanční prostředky prominuté dle článku II. odst. 1 této dohody mají charakter podpory de minimis podle nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013. Podpora „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období používaná zhotovitelem přesáhnout částku odpovídající 200.000,- EUR. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 215/2004 Sb. je objednatel povinen do 5 pracovních dnů od podpisu této dohody zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního registru najevo, že je limit

zhotovitele pro poskytnutí podpory de minimis vyčerpán, zhotoviteli zaniká nárok na prominutí smluvní pokuty a tato dohoda se v této části od počátku ruší. Zrušení části dohody podle tohoto odstavce, týkající se prominutí smluvní pokuty dle článku II. odst. 2 této dohody, nemá vliv na uznání nároků objednatele zhotovitelem podle článku II. odst. 3 této dohody.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy překážky, které by bránily poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se později ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, zhotoviteli zaniká nárok na prominutí smluvní pokuty a tato dohoda se v této části od počátku ruší. Zrušení části dohody podle tohoto odstavce, týkající se prominutí smluvní pokuty dle článku II. odst. 2 této dohody, nemá vliv na uznání nároků objednatele zhotovitelem podle článku II. odst. 3 této dohody.
4. V případě rozdělení zhotovitele na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí účinnosti této dohody je zhotovitel povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat objednatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 607/18/RK ze dne 3. 4. 2018.

V Liberci dne

V dne

.....

Marek Pieter

.....

Ing. Tomáš Sýkora