


KUOLX00ZEG4B

Smlouva / objednávka číslo :	2015/03265/OVZI/DSM/3
------------------------------	-----------------------

# Průvodní list příloh





## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 6. 10. 2015 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 -  
rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace  
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Spisová značka: C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 77200

IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. 2015/03265/OVZI /DSM ze dne 6. 10. 2015.

### ČÁST A.

Dne 6.10.2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo  
č. 2015/03265/OVZI/DSM (dále jen „smlouva o dílo“), kdy předmětem této  
smlouvy je závazek Zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek vymezených

touto smlouvou rekonstrukci venkovní kanalizace v areálu Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, se sídlem Mohelnice, Gen. Svobody 2, PSČ 789 85, IČ: 00843105 (dále jen „škola“).

Smluvní strany dne 7. 12. 2015 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ke změně ceny a doby provádění díla.

Dne 20. 5. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby provádění díla.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

### **ČÁST B.**

*U dvou souběžně probíhajících stavebních akcí v areálu školy dochází k posunu jejich realizačních termínů, čímž dochází i k posunu dokončení terénních úprav rekonstrukce venkovní kanalizace, která je předmětem plnění dle smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že terénní úpravy stávajícího antukového hřiště a pokládka dlažby u hlavního vjezdu do areálu školy z ulice Olomoucká budou provedeny po ukončení demolice objektů a výstavby spojovacího krčku v průběhu měsíce listopadu roku 2016.*

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

### **III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | <b>12. 10. 2015</b> |
| 2. Termín dokončení díla: | <b>30. 11. 2016</b> |


### **ČÁST C.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 10. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-10-2016  
Objednatel:

Olomoucký kraj  
Ing. ... ořil



V Olomouci dne: 31-10-2016  
Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.



