

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 6. 10. 2015 na realizaci stavby

**„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 -
rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Spisová značka: C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 77200

IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřel dle níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/03265/OVZI /DSM ze dne 6. 10. 2015.

ČÁST A.

Dne 6. 10. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2015/03265/OVZI /DSM na rekonstrukci kanalizace.

Dne 7. 12. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě doby provádění díla, předmětu smlouvy a ceny.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu školních prázdnin budou realizovány v areálu školy 2 stavební akce. První akcí bude demolice stavebních objektů, které jsou v současné době v havarijním stavu. Druhou stavební akcí bude realizace spojovacího krčku objektů I., II. a III. ve dvorní části areálu školy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že provedení terénních úprav stávajícího antukového hřiště a pokládka dlažby u hlavního vjezdu do areálu školy z ul. Olomoucká budou provedeny po ukončení uvedených stavebních akcí v průběhu měsíce září, tedy k úpravě doby provádění díla.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 12. 10. 2015 |
| 2. Termín dokončení díla: | 30. 9. 2016 |

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 29. 4. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 20 -05- 2016

V Olomouci dne: 20 -05- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Olomou
Ing. Jiří
hejt



INSTA CZ s.r.o.