

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní – 1. etapa“

číslo 2017/OSM/0371/DDIL/2

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I.


Smluvní strany

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH


zastoupená: Ing. Janem Jarolimem, starostou MČ Praha 9
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)


a

J. L. T. Stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

IČ: 45792348, DIČ: CZ45792348, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 11065


zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.2 je dílo:

„Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní – 1. etapa“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku následovně:

SOD 2017/OSM/0371/DDIL	5 879 626,10 Kč
Dodatek č. 1 – změna termínu	0,00 Kč
Dodatek č. 2 – cena víceprací bez DPH	271 038,10 Kč
Celkem bez DPH	6 150 664,20 Kč
DPH 21%	1 291 639,48 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a DPH	7 442 303,68 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název stavby	Stavební práce pro sportoviště Podvíní	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 1	EČO	
Název části	VCP - záměna povrchu z umělé trávy za plochu ze zámkové dlažby - jižní část plochy, dorovnání výškových rozdílů k okolním objektům	Místo	Kovanecká 27, Praha 9
Objednatel	MČ Praha 9	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.	45792348	CZ45792348
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
773a		27.3.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	139 249,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	131 788,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		271 038,10	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. Jeřábekova 701, 252 42 Jesenice IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		271 038,10	
		24	15 %	DPH	0,00	
		25	21 %	271 038,10 DPH	56 918,10	
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		327 956,20	
		E		Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele		0,00	
		28	Klouzavá doložka		0,00	
		29	Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební práce pro sportoviště Podvíní

Objekt: Změnový list č. 1

Část: VCP - záměna povrchu z umělé trávy za plochu ze zámkové dlažby -
jižní část plochy, dorovnání výškových rozdílů k okolním objektům

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 9

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Datum: 27.3.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	271 038,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 000,00
5	Komunikace	195 737,10
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 200,00
9	Ostatní konstrukce a práce	53 101,00
99	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>271 038,10</u>

ROZPOČET

Stavební práce pro sportoviště Podvíní

Změnový list č. 1

VCP - změna povrchu z umělé trávy za plochu ze zámkové dlažby - jižní část plochy,

Část: dorovnáni výškových rozdílů k okolním objektům

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 9

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Datum: 27.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				271 038,10	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 000,00	
21	K	231	338171123	Dorovnáni výškového rozdílu mezi chodníkem a oplocením	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
	D	5		Komunikace				195 737,10	
38	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	310,000	205,14	63 593,40	21,0
39	M	MAT	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	310,000	426,27	132 143,70	21,0
40	K	011	637121112	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	16,000	450,00	7 200,00	21,0
	D	9		Vybourání stávajícího chodníku				53 101,00	
41	K	231	916232112	Ostatní konstrukce a práce	m	35,000	217,00	7 595,00	21,0
42	K	231	916232122	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-PARKAN	m	60,000	395,00	23 700,00	21,0
43	M	MAT	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	190,000	37,40	7 106,00	21,0
44	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000	2 450,00	14 700,00	21,0
	D	99		Přesun hmot				0,00	
45	K	231	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,000	70,00	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>271 038,10</u>	

