

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora
odborný referent XXXXX, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GRID, a.s.

sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Pavel Kugler

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: ftjebx5

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 61251437

DIČ: CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka, XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Vernýřov a části k.ú. Kralice, Rápošov a Všesoky.

Důvodem uzavření dodatku je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně části etapy 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, kdy se jako výhodnější jeví posunutí této etapy až do fáze zpracování návrhu, kdy bude možné průběh nové katastrální hranice přesně určit. Původní termín:

Etapa 3.1.3 část Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 30. 4. 2018

Nový termín:

Etapa 3.1.3 část Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **31. 5. 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 24. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m Praha

.....
Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva