

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3231/2017/Svj
č. smlouvy zhotovitele : 2017/044
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800 / 500 353 0005

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu
(formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby

„Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] SŽG Praha,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

zastoupená: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Milan Ptáček**, tel.: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

Na základě nesouhlasu SŽDC GR O13 s vypuštěním stavební části ze stavby bylo na jednání dne 06. 04. 2018 dohodnuto kompromisní řešení, kdy stavba bude znovu obsahovat stavební část týkající se železničního svršku, železničního spodku a přejezdové konstrukce. V návaznosti na to bude upravena příslušná část dokumentace. Ostatní části dokumentace, touto změnou nedotčené, zejména technologické části, budou ponechány původní.

Ve smyslu výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, a z ní vyplývající změny Článku 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, posunu termínů plnění díla a z toho vyplývající změny Článku 4. – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a změny Článku 6. – Platební podmínky, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku per analogiam dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností, se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 10, odst. 10.2. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. Obj. E618-S-3231/2017/Svj č. sml. Zhot.: 2017/044, uzavřené dne 1. 6. 2017, ve znění dodatku č. 2 takto:

1) Článek 2. Předmět smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Článek 2, odst. 2.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„2.2 Dílem se rozumí zpracování přípravné dokumentace (dále také jen „PD“), včetně povinných příloh záměru projektu (formuláře 80 – 83) (dále také jen „ZP“) a ekonomického hodnocení (dále také jen „EH“) stavby „Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí resp. ust. § 15 stavebního zákona, včetně rekonstrukce přejezdu, avšak bez rekonstrukce propustků v km 27,141 a v km 27,153 a nové geodetické zaměření části železniční trati a silničního příkopu pro potřeby koncepčního řešení odvodnění v oblasti přejezdu (dále jen „dílo“).“

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Článek 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Koncept PD, včetně EH a příloh ZP k projednání.	Předávací protokol pro část díla.
2. dílčí etapa	do 18. 05. 2018	Koncept PD, včetně EH a příloh ZP k projednání.	Předávací protokol pro část díla.

3. dílčí etapa	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Kompletní PD se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části. Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Kopie žádosti o ÚR předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu nebo vydané vyjádření podle § 15 stavebního zákona. Předávací protokol.
4. ukončení díla	do 17 měsíců od podpisu Smlouvy	Čistopis PD včetně EH a příloh ZP, specifikace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu prací. Nabytí právní moci územního rozhodnutí.	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro část díla.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci.“

3) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Článek 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání). Fakturu v celkové výši **187.200,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 18. 05. 2018** (podmíněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání). **Bez fakturace.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa - do 14 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením kompletní PD se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o územní rozhodnutí). Fakturu v celkové výši **28.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 17 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením čistopisu PD včetně EH a příloh ZP, specifikace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu prací, nabytí právní moci územního rozhodnutí). Fakturu v celkové výši **124.800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 a Smlouvy zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 24 -04- 2018

Za objednatele:

V Brně dne 20 -04- 2018

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Milan Ptáček
jednatel
Signal Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **51340**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1697f2b8-8794-4e9b-b808-b97a6fbfb8dd

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.04.2018 14:50:01**



18fb2057-8d2a-4b3d-a26f-54d27285b548