

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2016

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
Sídlo: Pražská 179, Popkovice, PSČ 53006 Pardubice
IČ: 48154938
DIČ: CZ48154938
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, spisové vložce č. 915
Zastoupen: Ing. Hanou Šmejkalovou, místopředsdou představenstva
Bankovní spojení: č.ú.: 271849313/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel 1:

Název: **STRABAG a.s., správce společnosti „Sdružení – Letiště Jana Kašpara – STRABAG, Chládek a Tintěra“**
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744,
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B spisové vložce č. 7634,
Zastoupen: Petrem Kafkou, prokuristou, a Ing. Radimem Aulickým, prokuristou
Bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
Doručovací adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Telefon: +420 222 868 170
E-mail: pis@strabag.com

3. Zhotovitel 2:

Název: **Chládek a Tintěra Pardubice a.s., společník společnosti „Sdružení – Letiště Jana Kašpara – STRABAG, Chládek a Tintěra“**
Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, spisové vložce č. 1441
Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsdou představenstva
Bankovní spojení: č.ú.: 117716213/0300 vedený u ČSOB
Doručovací adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
Telefon: +420 466 791 111
E-mail: info@cht-pce.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále také „dodatek“ či „tento dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 05.05.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo v rámci projektu „Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara II – výběr generálního dodavatele stavby“ (dále jen „dílo“) a kterou se objednatel zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za zhotovený dílo. Dále byl dne 20.10.2016 uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Vzhledem k tomu, že se smluvní strany v souladu s čl. V, odst. 9 smlouvy dohodly na provedení víceprací a v souladu s čl. V, odst. 10 smlouvy na méněpracích, uzavírají smluvní strany tento další dodatek.

II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za splnění předmětu smlouvy, se nově sjednává na částku 265 239 478,56 Kč bez DPH

(slovy: dvěšestšedesát pět milionů dvěšestřicetdevět tisíc čtyřistasedmdesát osm Korun českých a padesát šest haléřů), přičemž:

Celková cena bez DPH činí:	265 239 478,56 Kč,
– Sazba DPH činí:	21 %,
– Výše DPH činí:	55 700 290,51 Kč,
– Celková cena včetně DPH činí:	320 939 769,07 Kč.

Celková cena uvedená ve smlouvě je snížena o částku méněprací dle přiložených změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku uzavřené smlouvy, a zároveň navýšena o částku víceprací uvedenou tamtéž.

Ve smyslu přiložených změnových listů a variačních listů se mění cena díla a rozsah díla stanovený smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a vyplněnými výkazy výměr. Smluvní strany sjednávají cenu stanovenou v čl. V odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo jako cenu maximální a nepřekročitelnou, přičemž konečná cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, bude stanovena na základě součtu cen skutečně provedených prací daných jednotlivými položkami oceněného výkazu výměr (včetně změnových listů).

III. Termín dokončení

Smluvní strany se dále dohodly, že termín předání provedeného díla dle čl. IV odst. 3 uzavřené smlouvy o dílo se mění následovně:

- termín předání provedeného díla: **do 30 dnů** po dokončení plnění předmětu této smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jeho celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou z nich obdrží každá ze smluvních stran.

Přílohy:

Změnový list č. 6

Změnový list č. 7

Změnový list č. 8

Změnový list č. 9

Změnový list č. 10

Změnový list č. 11

Změnový list č. 12

Změnový list č. 13

Variační list č. 3

Variační list č. 4

Variační list č. 5

Variační list č. 6

10 -04- 2018

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

„Sdružení – Letiště Jana Kašpara –
STRABAG, Chládek a Tintěra“
STRABAG a.s.,
Petr Kafka
prokurista

Za objednatele:

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Ing. Hana Šmejkalová
místopředseda představenstva, ředitelka

„Sdružení – Letiště Jana Kašpara –
STRABAG, Chládek Tintěra“
STRABAG a.s.
Ing. Radim Aulický
prokurista

„Sdružení – Letiště Jana Kašpara –
STRABAG, Chládek Tintěra“
Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva