

DODATEK č. 2 / 2018

k souhrnu smluvních dohod č. objednatele **01PU-002808**, č. smlouvy zhotovitele **083/1/2017 (1856.7240083LPO)** ze dne **8.2.2017** na akci – **D1 rekonstrukce CB vozovky km 210,0 – 204,6 vlevo** se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2018 v následujícím znění.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Jehož jménem jedná:

1.2. Zhotovitel

Společnost D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0-204,6 vlevo, EUROVIA CS, a.s., OZ
oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Vedoucí účastník

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

Jehož jménem jedná:

Druhý účastník

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

Jehož jménem jedná:

Výše uvedený souhrn smluvních dohod se mění a doplňuje takto :

PŘÍLOHA K NABÍDCE

1.1.3.3. Doba pro dokončení stavby

- původní znění

do 21. 1. 2018

- změna 1

do 31. 5. 2018

- změna 2

do 30. 9. 2018

Důvodem změny je provedení trvalého VDZ v návaznosti na stavbu D1 Rekonstrukce mostu D1-248 v souladu s TKP a ČSN v platném znění.

Ostatní ujednání

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze souhrnu smluvních dohod, zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2/2018 je nedílnou součástí souhrnu smluvních dohod **01PU-002808** a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku k souhrnu smluvních dohod.

Dodatek č. 2/2018 je vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 obdrží zhotovitel.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě číslo **01PU-002808** nenastaly žádné změny.

Datum: 19. 04. 2018

Datum: 29. 3. 2018

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele

**Společnost D1 Rekonstrukce CB vozovky
Km 210,0 – 204,6**