

Dodatek č. 7
ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel: **Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova
Reprezentant sdružení: První zeměměřická
a. s.**
se sídlem: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
zastoupený: Metodějem Skřečkem – místopředsedou
představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Metoděj Skřeček – místopředseda
představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: j9vfvvb
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 26221543
DIČ: CZ26221543

dále jen „**zhotovitel**“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“), je doplnění nové dílčí části v článku III. smlouvy o dílo:

3.1.7. Zjišťování hranic pozemků neřešených v lesních celcích dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

- Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků v lesních celcích, u kterých se provádí pouze obnova katastrálního operátu, bude provedeno v souladu s ustanovením § 10 odst. 6 vyhl. č. 13/2014 Sb. a dle požadavků příslušného katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3 náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.).
- Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení parcel na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.
- Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutné doložit kladné stanovisko katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona.

Termín plnění této nové dílčí části 3.1.7. se stanovuje na 30. 08. 2018.

Dále je předmětem dodatku navýšení měrných jednotek (z 500MJ na 580 MJ – viz příloha) části smlouvy o dílo 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona dle přílohy, změna termínu plnění dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona na termín 30. 11. 2018 dle přílohy.

Důvodem pro doplnění nové dílčí části smlouvy o dílo, etapy 3.1.7, je dlouhodobé řešení problematiky lesních celků a některých dalších pozemků. Na probíhajících jednáních bylo zpracovatelem představeno a vlastníky shodně odsouhlaseno jediné smysluplné řešení, a to přeartovat lesní celky a některé další pozemky do pozemků neřešených dle § 2 zákona a navýšení měrných jednotek v etapě 3.1.5..

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.04.2018

V Podivíně dne 23.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Metoděj Skřeček

Místopředseda představenstva

Příloha dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12. 2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	715	310,00 Kč	221 650,00 Kč	27.11. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	1 200,00 Kč	493 200,00 Kč	31. 8. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	580	1 000,00 Kč	580 000,00 Kč	30. 11. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	200,00 Kč	143 000,00 Kč	27. 1. 2017
3.1.7	Zjišťování hranic lesních pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	274	1 350,00 Kč	369 900,00 Kč	30. 8. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				2 182 750,00 Kč		
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	550,00 Kč	393 250,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27. 6. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	715	400,00 Kč	286 000,00 Kč	30. 11. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				848 250,00 Kč		
3.3	Mapové dílo					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	715	300,00 Kč	214 500,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2019

3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	550,00 Kč	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2020)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč					297 000,00 Kč	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 182 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					848 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč					297 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 328 000 Kč	
DPH 21% v Kč					698 880 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 026 880 Kč	

V Ostravě dne 24.04.2018

V Podivíně dne 23.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček správce společnosti