

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo **E296-S-5129/2017** ze dne 25.9.2017

Smluvní strany:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 254 29 949

Zastoupený: Ing. Jakubem Svobodou – předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

Ing. Lubošem Tomáškem – člen představenstva STRABAG Rail a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

*uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované
(dále jen „**Dodatek**“)*

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „**Postoloprty – oprava pláště budovy**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany se v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ve smyslu části 5 Obchodních podmínek Smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Článek 2.1. Smlouvy o dílo, Závazné podklady k provedení díla, se doplňuje o odstavec (vi) v následujícím znění:

„(vi) *Změnový list č. 1 ze dne 28.03.2018 (dále jen „**Změnový list**“).*“

- 2.2 Termín dokončení díla sjednaný v článku 5.2. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění, se ruší a nahrazuje se takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas.

*Předpokládaný termín zahájení: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení díla: nejpozději do 15.6.2018.“*

- 2.3 Článek 4.1. Smlouvy o dílo, Cena díla, se ruší a nahrazuje se takto:
„4.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná pevná po celou dobu zhotovovaného díla a činí 2 105 342,75 Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionystopěttisíctřistačtyřicetdvakorunčeskýchasedmdesátpěthaléřů).“

- 2.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla se doplňuje o Změnový list, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo.
- 3.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.7 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.8 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto Dodatkem, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.9 Tento Dodatek je podepsán ve třech (3) vyhotoveních, každé s platností originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 28.03.2018

[Redacted signature]

V Ústí nad Labem dne: 29-03-2018

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

[Redacted signature]

Obj

[Redacted signature]

[Redacted signature]

S
a.s.
předseda [Redacted] Rail a.s.

[Redacted signature]

.s.
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

STRABAG 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ25429949

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne _____

KOPIE

Změnový list č. 1

ke Smlouvě o dílo E296-S-5129/2017 ze dne 25.9.2017

Stavba: „Postoloprty – oprava pláště budovy“

Podklad pro provedení změny: rozpočet stavby, položkový rozpočet víceprací,
zápis ze stavebního deníku ze dne 15.3.2018

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 1370

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 254 29 949

Zastoupený: Ing. Jakubem Svobodou – předseda představenstva STRABAG Rail a.s.
Ing. Lubošem Tomáškem – člen představenstva STRABAG Rail a.s.

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSC 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ 7094234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupená: XXXXXXXXXX

1) Změna – termín dokončení díla:

Popis změny:

Při realizaci díla došlo ke zjištění následujících předem nepředvídatelných okolností. Při realizaci stavebních činností, které jsou závislé na minimálních teplotních a povětrnostních podmínkách, bylo zjištěno, že za aktuálních klimatických podmínek nelze dostatečně zaručit požadavek na zachování kvality a dodržet předepsané technologické postupy při pracích na fasádě budovy.

Termín dokončení díla byl dle Smlouvy o dílo E296-S-5129/2017 stanoven na 30.04.2018. Vzhledem k tomu, že není výhledově záruka klimaticky vhodných podmínek, stanoví se nový termín dokončení díla s rezervou na 15.6.2018.

2) Změna – VP1:

Popis změny: vícepráce

Na základě požadavku objednatele budou z výše uvedeného důvodu nad rámec projektu a zadání provedeny následující práce a dodávky:

- 1) Příplatek za prodloužení pronájmu lešení

Přípočet VP1

144 461,88 Kč

Na základě schválení tohoto změnového listu bude zpracován dodatek SoD, který prodlouží termín dokončení díla k datu: 15.6.2018 a navýší konečnou cenu díla o celkový rozdíl více a méně prací o částku 144 461,88 Kč.

[Redacted]

Za objednatele:

[Redacted signature and stamp area for the client]

Za zhotovitele:

STRABAG Rail a.s.
Ing. Jakub Svoboda
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

STRABAG Rail a.s.
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

Příloha:

- 1) Položkový rozpočet víceprací/méněprací ze dne 20.3.2018
- 2) Zápis ze stavebního deníku ze dne 15.3.2018

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **51660**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: bef529d5-380e-48c5-b1c5-93748f5e0d72

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.04.2018 10:30:01**



cb8c6975-6006-420a-b00d-8d2bd61ec9c4