

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000704/18
číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: SOD 2018/006/N018/S30562

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení“

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ████████ č. ú. ██████████

zastoupeno: ██████████ generálním ředitelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních: ██████████ ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO, DIČ: 45193118, CZ45193118

bankovní spojení: ██████████

zastoupen: ██████████ předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ – ředitel DSV

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ -výrobní náměstek DSV

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 16PT-000704/18 na zhotovení stavebních prací „720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení“.

Z důvodu stále probíhajícího vyvlastňovacího řízení, jehož předmětem je odejmutí vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1958/2, 2460/43, 2460/44, 2460/45, 2460/46, není v současné době možné jakkoli disponovat s těmito pozemky.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení díla.

Doba pro dokončení díla: do 30. 4. 2018

se mění a nahrazuje, takto:

Doba pro dokončení díla: do 20. 11. 2018.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 16PT-000704/18, č. zhotovitele SOD 2018/006/N018/S30562 ze dne 14. 2. 2018.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Datum: 25. 04. 2018

Datum: 16 -04- 2018

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Funkce: předseda představenstva
za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.