

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

„Úpravy a doplnění elektronické spisové služby SSL“

Č. j. SÚJB/OKRI/7836/2018
Číslo smlouvy objednatele 05/170388
Číslo smlouvy zhotovitele 2/2017/BIOS

Smluvní strany

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO 48136069
DIČ není plátcem DPH
Zastoupený Ing. Helenou Chudou, ředitelkou Odboru krizového řízení a informatiky
Bankovní spojení ČNB Praha
Číslo účtu 3808881/0710

a

Zhotovitel BIOS – Služby výpočetní techniky, s.r.o.
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117ze dne 24. 4. 1992
Sídlo Lidečská 132, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČO 45271623
DIČ CZ45271623
Zastoupený Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení ČSOB, a. s.
Číslo účtu 173445710/0300

uzavírají na základě ustanovení článku XI. odst. 1 smlouvy tento dodatek ke shora uvedené smlouvě.

1. Text článku V. odst. 3 se nahrazuje textem:

„Dílo bude provedeno do 30. 6. 2018.“

2. Text článku VI. odst. 6 se nahrazuje textem:

„Kontrolní dny se budou konat takto:

Kontrolní den	Termín konání kontrolního dne do:	Předmět
1.	Do 11 týdnů od podpisu smlouvy	stanovení harmonogramu provádění díla, včetně časového určení poskytnutí díla k testování a testování
2.	Do 15. 5. 2018	odstranění nedostatků zjištěných při testování
3.	Nejpozději 30. 6. 2018	předání a převzetí celého díla

Celé dílo bude poskytnuto zhotovitelem objednateli k testování do 5. 5. 2018. Nebude-li objednatel schopen poskytnout součinnost k přípravě díla pro testování, prodlužuje se tato lhůta o dobu potřebnou k zajištění této součinnosti. Konkrétní termín bude určen po dohodě zhotovitele a objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí termín objednatel.“

3. Text článku VII. odst. 3 se nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla do 30. 6. 2018. Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín dokončení, předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí termín předání a převzetí díla objednatel.“

- 4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.**
- 5. Články a odstavce tímto dodatkem nepostižené zůstávají beze změny.**
- 6. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.**
- 8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.**

Dne:
Za zhotovitele:

Dne:
Za objednatele:

.....
Ing. Jan Olšanský

.....
Ing. Helena Chudá