

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

se sídlem/bytem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem
Zastoupený: jednatelem Ing. Milošem Králem
IČO: 45539006
DIČ: CZ45539006
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 227/2017 dne 19. září 2017

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Realizace – Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění díla dle článku II, odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo posouvá z původního 15. prosince 2017 na 09. dubna 2018.

Článek II, odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Předpokládaný termín zahájení díla	ihned po podpisu této smlouvy, září 2017
Termín ukončení díla	do 85 kalendářních dnů od zahájení díla, nejdéle do 09. dubna 2018
Předání a převzetí staveniště	na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní)
Zahájení díla	ke dni předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí stavby
Počátek běhu záruční lhůty

do 85 dnů od termínu zahájení
dnem protokolárního předání díla

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 393-16976/18 ze dne 09.04.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 09.04.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. Miloš Král, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Miloš Král, jednatel společnosti
NOVOSTAV s.r.o.