

D o d a t e k č. 1

Smlouvy o dílo č. 17916

Zhotovitel: **MOVIS Hronov, s.r.o.**
zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka
18552

Zastoupená: Ing. Karlem Járou jednatelem společnosti
a Ing. Václavem Podstatou jednatelem společnosti
Adresa: MOVIS Hronov, s.r.o.
náměstí Čs. armády 1
549 31 Hronov
Bank. spojení: ČSOB a.s. pobočka Náchod
č. ú.: 217759106/0300
IČ: 25983181
DIČ: CZ25983181

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Jára tel: 725577327

a Ing. Václav Podstata tel: 725577328

ve věcech technických: ing. Václav Podstata

a

Objednatel: **Domov důchodců Police nad Metují**
zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka
845

Zastoupená: Mgr. Janou Šrámkovou, ředitelkou domova důchodců
Adresa: Na Sibiři 149
549 54 Police nad Metují
Bank. spojení: Komerční banka Police nad Metují
č. ú.: 27134551/0100
IČ: 71194002
DIČ: CZ71194002

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jana Šrámková, tel. 606655353

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Jeništa (TDI)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění nebo doplňují následující články smlouvy o dílo č. 17916 ze dne 30.8.2016

I.

Předmět smlouvy

mění se odst.:

1. Předmětem díla je provedení generální dodávky stavby „oprava fasády DD Police nad Metují“ dle pokynů pro zpracování nabídky a výkazů výměr vypracovaných a oceněných zhotovitelem v nabídce a na základě změn vyplývajících z podmínek při provádění díla, kdy byl po provedení dalšího postupného odkrývání jednotlivých vrstev fasády upřesňován způsob sanace a na jeho základě zhotovitelem stavby zpracován nový položkový rozpočet na sanaci všech balkonů zadního traktu budovy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná za plnění vymezené slepým rozpočtem. Zhotovitelem oceněný rozpočet, který určuje rozsah dodávky, tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II.

Provedení díla

mění se odst.:

1. Práce budou zahájeny: 2.9.2016
Dílo bude dokončeno: 11.11.2016

III.

Odměna za dílo

mění se odst.:

Ve smyslu zákona 526/90 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně za zhotovené dílo podle oddílu I. této smlouvy, která činí:

5200/4 Oprava fasády pro dodatek smlouvy č. 1	486.297,-	Kč

Celkem bez DPH	486.297,-	Kč
DPH 15 %	72.945,-	Kč

Cena celkem s DPH	559.242,-	Kč

IX.

Závěrečná ustanovení

Mění se odst.:

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Příloha č. 1-Odbytový rozpočet č.5200/4-Oprava fasády pro dodatek smlouvy č. 1

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Hronově dne 14.10.2016

V Polici nad Metují dne 14.10.2016

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

Změnový list na opravu fasády balkonů

Na základě kontrolní prohlídky stavby zástupcem firmy BAUMIT s.r.o. specialistou na zateplovací systémy byl projednán a stanoven způsob sanace a rozsah jejího provedení.

Původní návrh, pouze oprava finálních vrstev omítky kontaktního zateplovacího systému, byl upraven o další sanační práce:

1. Poškozená čela balkonů-odstranit fasádní stěrku včetně izolantu.
2. Z podhledů balkonů odstranit fasádní stěrku včetně perlínky a stěrkového lepidla
3. U podhledů balkonu zaříznout stěrku v rohu ve styku podhledu o obvodové konstrukce
4. Sanovat čelo balkonů (betonová deska + betonový potěr)
5. Začistit izolant podhledu do pravidelného oblouku.
6. Provést nový ETICS na čelech a podhledech včetně okapové lišty
7. Vyplnit všechny spáry přířezy příslušného izolantu
8. Přiarmování styku podhledu a obvodového zdiva (vznik pásku cca 100-150mm)
9. Oprava poškozené části omítky mezi okny (nová armovací vrstva + omítka)
10. U balkonu chodbového traktu v I. a II.NP odstranit izolant z podhledu (degradovaný izolant)

**Vypracoval:
Ing. Václav Podstata
725 577328**

Rekapitulace nákladů

Katalog: 003	Lešení	41.571,77 Kč
Katalog: 006	Demolice objektu	44.038,80 Kč
Katalog: 011	Běžné stavební práce	160.536,92 Kč
Katalog: 013	Bourání a podchycování konstrukcí	134.124,62 Kč
Katalog: 014	Opravy a údržba	53.155,91 Kč
Katalog: 015	Zvláštní stavební práce	34.943,16 Kč
Katalog: 767	Kovové stavební doplňkové konstrukce	1.890,00 Kč
Katalog: 783	Nátěry	6.034,00 Kč

	Mezisoučet	476.295,18 Kč
	Zařízení staveniště 2,1%	10.002,00 Kč
	Cena bez DPH celkem	486.297,- Kč
	DPH 15%	72.945,- Kč
	Cena včetně DPH	559.242,- Kč
=====		