

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 23. 6. 2016

/DÁLE JEN DODATEK/

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, MBAce,
provozně-technický náměstek
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „objednatel“)

2. KR OSTRAVA a.s.

Se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava 710 00, Ostrava
Zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
e-mail: info@krostrava.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 2527

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj“ takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění, v odstavci č. 1:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 30. 11. 2016. Zdůvodnění posunutí termínu dokončení je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Karvině dne

V Ostravě dne

za objednatele
Bc. Josef Grochol, MBA
ředitel

za zhotovitele
Štefan Polák
statutární ředitel