

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-5977/2017

č. smlouvy zhotovitele: 17064/17

na zhotovení projektové dokumentace v rámci akce

„Vypracování PD – oprava mostních objektů – obvod Brno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

zastoupená: Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti

IČO: 44960417 **DIČ:** CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

Bankovní spojení: XXX., č.ú.: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: XXX

b) ve věcech technických: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany konstatují, že po provedeném geotechnickém průzkumu byla zjištěna nevyhovující zatížitelnost u mostů v km 133,610; km 19,776 a km 127,547 trati Retz – Kolín. Z tohoto důvodu dochází ke změně v rozsahu vypracování projektové dokumentace.

I.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo,

Článek č.4 – Doba plnění, bod 4.2 se mění takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla těchto projektů takto:

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. do 31.07.2018 u projektů:

- - Oprava mostu v km 127,547 trati Retz – Kolín
- - Oprava mostu v km 133,610 trati Retz - Kolín

- listinné (4 paré) a digitální (2 paré) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) do 31.07.2018 u projektů:

- - Oprava mostu v km 127,547 trati Retz – Kolín
- - Oprava mostu v km 133,610 trati Retz - Kolín

U ostatních projektů se původní termíny odevzdání kompletního projektu a zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) listinné (4 paré) a digitální (2 paré) nemění.

II.

Dále se z výše uvedeného důvodu článek č.5 – Cena za dílo, bod 5.1. ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

Celková cena bez DPH ve výši: 1.573.300,- Kč

Slovy bez DPH : jeden milion pět set sedmdesát tři tisíc tři sta korun českých

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 20.04.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Brně dne 16.04.2018

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....
Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti