

2017/0325/01A

**DODATEK č.3
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 4.5.2017**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra
Tel.: 572 525 273, mobil: 733 143 594
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976,
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní ústav: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Tel.: 573 503 311

E-mail: sekretariat@wachal.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák,
p. František Janečka, stavbyvedoucí

Tel.: 573 503 331, 602 583 973

E-mail: pindak@wachal.cz, janecka@wachal.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 4.5.2017 a změněné dodatkem č. 1 uzavřeným dne 12.1.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 10.4.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, článkem 22, odstavcem 22.1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v zajištění statiky střešního pláště objektu č.p. 125 Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, tj. objektu ZUŠ Uherské Hradiště, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Provedení těchto prací požaduje objednatel a je nutné vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí zjištěném po odkrytí v průběhu prací a nebezpečí vzniku škody na díle v důsledku neprovedení těchto prací. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, zejména v požadavcích na návaznosti jednotlivých dodávek díla.

Objednatel nechal po zjištění učiněném v průběhu stavebních prací zpracovat projektovou dokumentaci pod názvem Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště – zajištění střešního pláště. Součástí této PD je výkaz výměr, který zhotovitel ocenil. Cena dodatečně požadovaných prací je dohodnuta na základě nabídky Zhotovitele.

Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran na změně termínu dokončení v důsledku dodatečně požadovaných prací.

Rozsah dodatečně požadovaných prací a méně prací je bližší specifikován ve změnovém listě č. 3 a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo následovně:

A/ v článku 3. LHŮTY A TERMÍNY se odstavec 3.2. nahradí novým zněním

Termín dokončení **díla** se sjednává na nejpozději do **30. 7. 2018**

B/ V článku 4. „CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o souhrnnou částku víceprací, méněprací a dodatečných prací a to v následujícím znění:

4.1.4 Cenová úprava dle dodatků:

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1 1 246 634,83 Kč cena bez DPH

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 2 641 305,77 Kč cena bez DPH

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 3 8.033.479,61 Kč cena bez DPH

Cena díla po úpravě dle dodatku D3 celkem

Cena díla bez DPH celkem 46 660 437,38 Kč

Výše DPH 9 798 691,85 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 56 459 129,23 Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Na dodatečné práce sjednané tímto dodatkem a závazky z toho plynoucí se vztahují příslušná ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1307/78/RM/2018

Příloha:

Změnový list č. 3

položkový rozpočet víceprací, méněprací

V Uherském Hradišti dne 24-04-2018...

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha



V Kroměříži dne 19. 04 2018

Ing. Duchovej Wachal, prokurista

Za Zhotovitele: Ing. Vilém Wachal
statutární ředitel

VW WACHAL a.s. -10-

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Změnový list č.3

Akce: „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo ze dne 4.5.2017

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra

Zhotovitel: VW Wachal a.s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupen: Ing. Viliam Wachal – statutární ředitel
IČ: 25567225
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pindák

Projektant / AD: GG Archico a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. KAREL KLOUPAR
IČ: 46994432
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

TDO Ing. Jindřich Navrátil
Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD:	36.739.017,16 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 1	1 246 634,83 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 2	641 305,78 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 Objekt ZUŠ
SO-02 Přípojka vody

2. Popis změny a odkaz na dokument, v němž je záznam o požadavku změny:

SO-01 Objekt ZUŠ

- Rozpočet R.040 řeší požadavek Objednatel na provedení dodatečných stavebních prací spočívající v zajištění statiky střešního pláště objektu č.p. 125 Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Provedení těchto prací je nutné vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí zjištěném po odkrytí v průběhu prací a nebezpečí vzniku škody na díle v důsledku neprovedení těchto prací.

Objednatel nechal po zjištění učiněném v průběhu stavebních prací zpracovat projektovou dokumentaci pod názvem Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště – zajištění střešního pláště. Součástí této PD je výkaz výměr, který zhotovitel ocenil. Cena dodatečně požadovaných prací je stanovena nabídkou Zhotovitele.

Viz zápis z KD č. 32 bod 8.1.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou VW Wachal a.s., Tylova 220/17, Koměřič
Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací Cena bez DPH 8.033.479,61 Kč
Podrobně viz příloha rozpočet VCP a MNP

4. Rekapitulace nákladů:

Celkové náklady akce dle SoD:	36.739.017,16 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 1	1 246 634,83 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 2	641 305,78 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 3	8.033.479,61 Kč bez DPH

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí	+8.427.748,35 Kč bez DPH
méněpráce činí	- 394.268,74 Kč bez DPH

Celková změna ceny díla dle dodatku D1, D2 a D3 (VCP 11.186.475,11- Kč, MNP -1.265.054,90- Kč) činí 12.451.530,01- Kč bez DPH tj. 33,89 % z původní ceny díla ve výši 38.626.957,77- Kč ceny bez DPH

Přičemž :

Celkový rozsah změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 15%).....9,15%

Celkový rozsah změn dle odst. 5 a 6, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 50%).....24,74%


Celkový cenový nárůst dle odst. 9 § 222 zákona 134/2016 Sb (max 30%).....23,67%

Tabulka rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb je přílohou tohoto změnového listu


5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.


V Uherském Hradišti dne 12.4 2018




TDI



projektant



objednatel



zhotovitel

Zakázka: Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Rozpočet: D_03: Změny stavby v průběhu realizace dod. 3

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_03: Změny stavby v průběhu realizace dod. 3						8 033 479,61
R.040: Střešní kce - nová						8 427 748,35
D.001: SO 01 Objekt ZUŠ - ASŘ						8 019 531,75
D.001.: SO 01 Objekt ZUŠ						8 019 531,75
3: Svislé a kompletní konstrukce						9 167,70
1.	311231116RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdiva 45 cm	m3	0,974	3 135,00	3 054,43
2.	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	5,0	304,13	1 520,65
3.	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	5,0	466,50	2 332,50
4.	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	3,5	59,25	207,38
5.	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,502	4 087,50	2 052,74
62: Úpravy povrchů vnější						15 705,62
6.	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	26,0	87,30	2 269,80
7.	622311152RT6	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou silikatovou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	3,8	1 145,25	4 351,95
8.	622311510R00	Izolace střecha-atika XPS tl. 30 mm, bez PÚ	m2	7,617	325,50	2 479,37
9.	622311834RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,2	647,50	6 604,50
712: Živičné krytiny						153 733,24
52.	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	26,06	17,85	465,17
Výkaz výměr: 26,06						26,06
53.	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	66,33	20,70	1 373,03
54.	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	436,6	62,93	27 475,24
55.	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	66,33	86,63	5 746,17
56.	712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově	m2	11,695	53,40	624,51
57.	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na dřevo vč. detailů a systémových prvků	m2	19,396	351,38	6 815,37
58.	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	19,396	20,60	399,56
59.	28322103.A_01	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	22,048	209,55	4 620,12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
60.	PC_R_	Pás modifikovaný asfalt	m2	349,816	108,65	38 007,51
		Výkaz výměr: vodorovná; 43,26665*1,2		31,920		
		svislá; 66,33*1,2		79,596		
		materiál použitý na opravu pásů po odstranění krycí kce 50%;		218,300		
		436,6*0,5				
61.	712_PC_71202	Práce spojená s opravou živičné izolace	m2	436,6	45,00	19 647,00
62.	712_PC_71203	Vytvoření odvodů vody zachycených vrstvou živičné izolace	ks	9,0	4 850,00	43 650,00
63.	68536855_01	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	6,789	63,62	431,89
64.	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 492,56	3,00	4 477,68
		713: Izolace tepelné				21 263,86
65.	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	14,96	50,63	757,42
66.	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	23,625	37,00	874,13
67.	63151368	Deska z minerální plsti střešní spádová tl. 60/80 mm	m2	8,568	602,55	5 162,65
68.	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	15,259	282,36	4 308,59
69.	631514804	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm	m2	7,497	618,61	4 637,72
70.	631514915	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm	m2	8,033	630,64	5 065,62
71.	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	208,061	2,20	457,73
		762: Konstrukce tesařské				841 920,50
72.	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	101,85	134,90	13 739,57
73.	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	1 191,5	183,00	218 044,50
74.	762341017U00	Bednění střeš OSB 25 sraz krokve	m2	20,461	305,25	6 245,57
75.	762341133U00	Bednění střeš CETRIS16 sraz rošt	m2	11,2	291,75	3 267,60
76.	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	21,295	66,53	1 416,76
77.	762342202R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm	m2	655,0	72,90	47 749,50
78.	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	663,695	43,28	28 724,72
79.	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	663,695	15,23	10 108,07
80.	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	38,895	930,00	36 171,89
81.	PC-DŘEV.HRAN	Dřevěné hranoly krovu dle jednotlivých profilů vč. impregnace - specifikace	m3	25,254	6 400,90	161 647,05
82.	59590739	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	12,22	444,19	5 428,00
83.	60510135_01	Prkno SM/JD neomítané l.jak.24-32x250-300 vč. impregnace	m3	0,588	9 001,56	5 293,82
84.	60517102_01	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	16,175	6 696,78	108 321,76

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
85.	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	22,407	289,77	6 492,76
86.	998762203R00_01	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6 526,516	29,00	189 268,95
764: Konstrukce klempířské						623 851,79
87.	712378002R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu RŠ 200 mm	m	10,5	143,25	1 504,13
88.	712378006R00_01	Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm	m	10,5	123,80	1 299,90
89.	712378007R00_01	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm	m	10,5	259,70	2 726,85
90.	764211241RT2	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	8,24	1 897,50	15 635,40
91.	764217200R00	Krytina z Cu plechu železobetonových desek	m2	1,58	1 710,00	2 701,80
92.	764218111R00_01	Strukturní dělicí vrstva - separační rohož	m2	8,24	219,40	1 807,86
93.	764222250R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 750 mm	m	113,3	988,50	111 997,05
94.	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	47,38	511,50	24 234,87
95.	764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	2,1	953,30	2 001,93
96.	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	2,3	3 237,50	7 446,25
97.	764239240R00	Lemování z Cu, komínů na hlad. krytině, v hřebeni	m2	3,7	3 406,80	12 605,16
98.	764242230R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 150 mm	kus	3,2	1 381,70	4 421,44
99.	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	6,2	645,00	3 999,00
100.	764255201R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 1000 mm	m	113,3	2 976,80	337 271,44
101.	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	12,0	1 174,50	14 094,00
102.	764291210R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	5,5	435,75	2 396,63
103.	764292251R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	10,3	867,00	8 930,10
104.	764292261R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm, klínové těsnění	m	8,24	966,00	7 959,84
105.	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	m	113,3	448,50	50 815,05
106.	764554201R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 75 mm	m	1,0	541,50	541,50
107.	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	6 143,902	1,54	9 461,61
765: Krytiny tvrdé						639 093,11
108.	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho rezně tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	676,0	606,75	410 163,00
109.	765311522R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, do malty	m2	5,105	709,50	3 622,00
110.	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	57,0	505,50	28 813,50
111.	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	33,0	588,75	19 428,75

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
112.	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	625,0	33,83	21 143,75
113.	PC_R_101	Taška průchodová prostupová	kus	13,0	995,00	12 935,00
114.	PC_R_102	Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	10,0	4 355,00	43 550,00
115.	PC_R_103	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk. bobrovka	kus	3,0	979,00	2 937,00
116.	765311722R00	Větrací mřížka 2000 univerzální	m	113,5	76,50	8 682,75
117.	765799310R07	Montáž fólie na krokve přibitím difúzní pojistná hydroizolace vč.dodávky folie	m2	772,449	61,88	47 799,16
118.	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	5 990,749	6,68	40 018,20
766: Konstrukce truhlářské						1 398 556,84
119.	PC - 766 - T	Vnitřní dřevěné dveře 1250/2000 mm, plně, tepelně izolační výplň viz.výpis výrobků truhlářských -D+M	ks	1,0	26 555,80	26 555,80
120.	PC - 766 - T_01	Vnější dřevěné dveře 1000/2370 mm, kazetové, vč. prosklení viz.výpis výrobků truhlářských -D+M	ks	1,0	65 500,00	65 500,00
121.	PC - 766 - T_02	Okno střešní 780x978 mm, vč.venkov.markýzy s el. ovládáním viz.výpis výrobků truhlářských - D+M	kus	2,0	28 505,00	57 010,00
122.	PC - 766 - T_03	Okno střešní 780x1398 mm, vč.venkov.markýzy s el. ovládáním viz.výpis výrobků truhlářských - D+M	kus	2,0	29 977,00	59 954,00
123.	PC - 766 - T_04	Okno střešní 780x978mm,vč.venk.markýzy s el.ovládá vnitřní roleta viz.výpis výrobků truhlářských -D+	kus	2,0	28 505,00	57 010,00
124.	PC - 766 - T_05	Okno střešní 780x1398mm,vč.venk.markýzy s el.ovlád vnitřní roleta viz.výpis výrobků truhlářských -D+	kus	7,0	29 977,00	209 839,00
125.	PC - 766 - T_05	Okno střešní 780x1398mm,vč.venk.markýzy s el.ovlád vnitřní roleta viz.výpis výrobků truhlářských -D+	kus	6,0	29 977,00	179 862,00
126.	PC - 766 - T_05	Okno střešní 780x1398mm,vč.venk.markýzy s el.ovlád vnitřní roleta viz.výpis výrobků truhlářských -D+	kus	24,0	29 977,00	719 448,00
127.	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	13 751,788	1,70	23 378,04
783: Nátěry						263 608,79
128.	783174531RT1	Nátěr polyuretanový OK "C"	m2	733,0	359,63	263 608,79
94: Lešení a stavební výtahy						24 929,86
10.	941941052R00_01	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 913,879	-	-
11.	941941392R00_01	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	5 741,636	-	-
12.	941941852R00_01	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 913,879	-	-
13.	944944011R00_01	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 913,879	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	944944031R00_01	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	5 741,636	-	-
15.	944944081R00_01	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 913,879	-	-
16.	944945012R00_01	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	58,78	-	-
17.	944945192R00_01	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	176,34	-	-
18.	944945812R00_01	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	58,78	-	-
19.	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	436,6	57,10	24 929,86
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						304 931,53
20.	944611111U00	Mtž ochranná plachta	m2	1 010,25	57,30	57 887,33
21.	944611811U00	Dmtž ochranná plachta	m2	1 010,25	32,60	32 934,15
22.	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	425,0	7,40	3 145,00
23.	28329926	Plachta krycí s oky 180g/m2 6x10 m	m2	808,2	37,29	30 137,78
24.	PC_95_001	Pokládka ochranných OSB desek, ochrana pojistné hydroizolační vrstvy na betonové podlaze půdy	m2	420,0	47,60	19 992,00
25.	PC__002	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	441,0	217,33	95 842,53
26.	PC__003	Zřízení pomocné podpůrné kce pro plachtování a její demontáž a postupné posunování	m2	673,5	96,50	64 992,75
96: Bourání konstrukcí						238 432,31
27.	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	1 366,56	35,48	48 485,55
28.	762331Rpol	Příplatek za postupnou demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	1 366,56	16,60	22 684,90
29.	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	127,4	49,95	6 363,63
30.	762331Rpol_01	Příplatek za postupnou demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	127,4	27,15	3 458,91
31.	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	32,3	57,15	1 845,95
32.	762331	Příplatek za postupnou demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	32,3	33,65	1 086,90
33.	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	673,5	14,78	9 954,33
34.	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	673,5	12,30	8 284,05
35.	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	52,5	36,38	1 909,95
36.	764322850R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 750 mm, do 30°	m	114,0	23,10	2 633,40
37.	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	66,0	16,50	1 089,00
38.	764355810R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 1000 mm, do 30°	m	114,0	40,65	4 634,10
39.	764392850R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30°	m	18,0	17,85	321,30
40.	765311810R00_01	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	673,5	94,52	63 659,22

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	81,6	20,18	1 646,69
42.	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	673,5	8,33	5 610,26
43.	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	17,8	173,63	3 090,61
44.	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	28,18	1 041,00	29 335,38
45.	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	3,523	385,10	1 356,51
46.	971033651R00_01	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	3,523	761,25	2 681,50
47.	973031512R00_01	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 10 cm	kus	26,0	64,43	1 675,18
48.	PC-DEMONT.TÁ	Demontáž stáv.ocelových táhel krovu	ks	7,0	2 375,00	16 625,00
99: Staveništní přesun hmot						212 278,59
49.	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	64,02	238,10	15 243,16
50.	PC_99928	Náklady na zvýšené přesuny hmot - opakované a postupné přenášení materiálů, postupná práce	t	45,3	588,00	26 636,40
51.	171156621000	Jeřáb mobil. na autopod. LIEBHERR LTM	Sh	67,5	2 524,43	170 399,03
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						72 931,09
133.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27	306,80	82,96
134.	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	54,366	101,25	5 504,54
135.	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,121	1 491,80	180,81
136.	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	32,789	550,20	18 040,51
137.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	87,546	155,00	13 569,69
138.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	175,093	79,90	13 989,91
139.	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	87,546	68,80	6 023,19
140.	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	87,546	6,10	534,03
141.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	87,546	127,00	11 118,39
142.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	350,186	11,10	3 887,06
M43: Montáže ocelových konstrukcí						3 199 126,93
130.	PC-OK KROVU	Ocelová konstrukce - rámy krovu viz výkaz materiálu OK	kg	30 078,5	105,25	3 165 762,13
131.	PC-CHEM.KOTV	Kotvení pozednice - kotva M12 na chemii - D+M	ks	78,0	355,60	27 736,80
132.	PC-DUB.PODLO	Dubová podložka 100/200/50 mm pod ocel.pozednici - D+M	ks	60,0	93,80	5 628,00
D.001_01: VON Vedlejší a ostatní náklady						341 600,00
D.001_01.: Vedlejší a ostatní náklady						341 600,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		01: Celý objekt				341 600,00
1.	00411-1020.00R	Vypracování výrobní (dílešské) dokumentace-jednozn popis určující rozsah prací dle ceník RTS	soubor	1,0	97 450,00	97 450,00
2.	00511-1010.00R	Zaměření stavby(sítí) před výstavbou-jednozn.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	19 000,00	19 000,00
5.	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	7 400,00	7 400,00
6.	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	93 250,00	93 250,00
7.	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	5 500,00	5 500,00
8.	00513-3010.00R	Extrémní místo provádění - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis	soubor	1,0	27 200,00	27 200,00
9.	00521-1030.00R	Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	5 500,00	5 500,00
10.	00521-1040.00R	Užívání veřejných ploch a prostranství -jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	26 800,00	26 800,00
12.	00524-1010.00R	Dokumentace skutečného provedení stavby - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	36 000,00	36 000,00
13.	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	17 500,00	17 500,00
14.	00526-1020.00R	Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,0	6 000,00	6 000,00
		D.1.4.4: Elektroinstalace silnoproudé				66 616,60
		D.1.4.4.: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ_1				66 616,60
		E.06: UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD (výkres bleskosvodu)				51 116,60
93.	354 4114T	jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm	ks	2,0	607,00	1 214,00
94.	210220221R00	Vedení uzemňovací Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr	kus	2,0	277,20	554,40
96.	210220302RT1	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	2,0	134,00	268,00
98.	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,0	47,00	2 350,00
99.	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	44,0	86,80	3 819,20
1 488.	PC210220378	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 m	ks	25,0	154,20	3 855,00
1 489.	PC210220178	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22	m	100,0	152,70	15 270,00
1 490.	pc2102201077	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 15	m	85,0	131,60	11 186,00
1 491.	PC21052599	izolační držák pro jímací tyč l=600mm, včetně uchycení a dodávky tyče	kus	4,0	3 150,00	12 600,00
		E.08: REVIZE A HZS				15 500,00
224.	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	15,0	300,00	4 500,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
225.	PC905122 R01	Demontáž stávajícího zařízení, rozvaděče, svítidla, přístroje, svody bleskosvodu, zařízení na fasádě	h	50,0	220,00	11 000,00
		R.041: Střešní kce - odpočty				- 394 268,74
		D.001: SO 01 Objekt ZUŠ - ASŘ				- 394 268,74
		D.001.: SO 01 Objekt ZUŠ				- 394 268,74
		64: Výplně otvorů				- 1 653,70
213.	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	- 1,0	925,80	- 925,80
		Výkaz výměr: Z/28-P: 900/1970 mm:1 -1				- 1,000
217.	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P	kus	- 1,0	727,90	- 727,90
		Výkaz výměr: Z/28-P: 900/1970 mm:1 -1				- 1,000
		712: Živičné krytiny				- 6 712,84
392.	712331111R00	Izol střež -10° pásy samolepicí	m2	- 7,42	68,80	- 510,50
		Výkaz výměr: Skladba 0 - plochá střecha: Úroveň +17,875:(2,12*3,5) -2,12*3,5				- 7,420
394.	712373111RU1	Krytina střež do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci vč.det	m2	- 11,34	208,40	- 2 363,26
		Výkaz výměr: Skladba 0 - střecha: Úroveň +18,175 nebo +18,420:(2,94*3,5) Úroveň +18,270 až +18,420:(3,5*0,15)*2 -(2,94*3,5)-(3,5*0,15)*2				- 11,340
397.	712391171RT1	Povlaková krytina střež do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	- 11,34	20,60	- 233,60
401.	28322103.A	Fólie střešní PVC tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	- 12,846	139,70	- 1 794,54
		Výkaz výměr: Skladba 0 - střecha: Úroveň +18,175 nebo +18,420:(2,94*3,5)*1,13 Úroveň +18,270 až +18,420:(3,5*0,15)*2*1,16 -(2,94*3,5)*1,13-(3,5*0,15)*2*1,16				- 12,846
402.	628420303	Samolepicí asfaltový pás parotěsný a AL vložkou	m2	- 8,533	143,40	- 1 223,63
		Výkaz výměr: -7,42*1,15				- 8,533
403.	68536855	Plst' metrová vpichovaná 500g/m2	kg	- 5,67	69,10	- 391,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Skladba O - střecha: Uroveň +18,175 nebo +18,420: (2,94*3,5)*0,5 Uroveň +18,270 až +18,420: (3,5*0,15)*2*0,5 -(2,94*3,5)*0,5-(3,5*0,15)*2*0,5		-5,679		
404.	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	-65,17	3,00	-195,51
		713: Izolace tepelné				-6 040,36
410.	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	-22,26	37,00	-823,62
		Výkaz výměr: Skladba O - střecha: Minerální izolace 2*tl.140 mm+spádové klíny ve spádu 2%: Uroveň +17,875: (2,12*3,5)*3 -(2,12*3,5)*3		-20,760		
418.	6315085941	Pás izolační minerální vaty 3800x1200tl.140mm	m2	-15,137	280,60	-4 247,39
		Výkaz výměr: Skladba O - střecha: Minerální izolace 2*tl.140 mm+spádové klíny ve spádu 2%: Uroveň +17,875: (2,12*3,5)*2*1,02 -(2,12*3,5)*2*1,02		-15,137		
419.	63151365	Deska střešní spádová tl. 20/40 mm	m2	-7,568	110,90	-839,34
		Výkaz výměr: Skladba O - střecha: Minerální izolace 2*tl.140 mm+spádové klíny ve spádu 2%: Uroveň +17,875: (2,12*3,5)*1,02 -(2,12*3,5)*1,02		-7,568		
421.	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-59,1	2,20	-130,02
		762: Konstrukce tesařské				-247 813,23
432.	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	-1,8	134,90	-242,82
		Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Odkaz e - sloupek 100/100 mm: (4*0,45) -4*0,45		-1,800		
433.	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	-49,8	183,00	-9 113,40
		Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Odkaz c - krokve 100/160 mm: (4*3,10) Odkaz d - vaznice 100/160 mm: (1*2,80) Odkaz b - kleštiny 100/160 mm: (4*6,85) Odkaz a - výměna 140/160 mm: (2*3,60) -12,4-2,8-2*7,4-7,2		-49,800		
434.	762341014R00	Bednění střeš OSB 18 sraz krokve	m2	-19,78	225,40	-4 458,41

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Bednění na krokve - vodorovně: (3,1*3,75) Bednění boků krovu - svisle: (4,5*2,5)/2*2 -8,53-11,25		13,25		
435.	762341015R00	Bed střeš OSB krokve sraz tl20,5mm	m2	- 3,1	255,00	- 790,60
		Výkaz výměr: Střecha - atika - OSB deska tl. 20,5 mm: Droevěň (18,420: (3,37*0,44)+(3,37*0,48) - (3,37*0,44) - (3,37*0,48)		- 1,100		
436.	762342202R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	- 23,45	72,90	- 1 709,51
		Výkaz výměr: Pro napojení výtahu: (4,5*5,5) - (2,57*4,5) Kolem nových kominů: K/14: (2,0*2,0)*2 - (0,7*0,6)*2 K/15: (2,0*2,0) - (0,6*1,5) -13,19-7,16-3,1		- 3,450		
437.	762342451R00	Mtž kontralatě	m	- 26,0	40,40	- 1 050,40
		Výkaz výměr: Střecha - kontralatě 35/50 mm: Pro napojení výtahu: ((5,5*2)+(1,5*2)) Kolem nových kominů: K/14: (2,0*2)*2 K/15: (2,0*2)		- 1,800		
438.	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	- 1,76	930,00	- 1 636,80
		-14-8-4		- 1,760		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<p>Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Odkaz e - sloupek 100/100 mm: (4*0,45)*(0,1*0,1) Odkaz c - krokve 100/160 mm: (4*3,10)*(0,1*0,16) Odkaz d - vaznice 100/160 mm: (1*2,80)*(0,1*0,16) Odkaz b - kleštiny 100/160 mm: (4*6,85)*(0,1*0,16) Odkaz a - výměna 140/160 mm: (2*3,60)*(0,14*0,16) Mezisoučet Střecha - latě 35/50 mm: Pro napojení výtahu: ((4,5*5,5)-(2,67*4,5))*7*(0,035*0,05) Kolem nových komínů: K/14: ((2,0*2,0)*2-(0,7*0,6)*2)*7*(0,035*0,05) K/15: ((2,0*2,0)-(0,6*1,5))*7*(0,035*0,05) Střecha - kontralatě 35/50 mm: Pro napojení výtahu: ((5,5*2)+(1,5*2))*7*(0,035*0,05) Kolem nových komínů: K/14: (2,0*2)*2*(0,035*0,05) K/15: (2,0*2)*(0,035*0,05) Mezisoučet Střecha - OSB deka tl.18 mm: Půda - napojení výtahu: Bednění na krokve - vodorovně: (3,1*2,75)*0,018 Bednění boků krovu - svisle: (4,5*2,5)/2*2*0,018 Mezisoučet Střecha - atika - OSB deska tl. 20,5mm: Droveně +14,780: (0,7*0,48)*0,0205 Droveně +18,420: ((9,15*0,44)+(2,94*9,15))*0,48*0,0205 Mezisoučet</p>				
		-0,86-0,33-0,36-0,21		- 1,76		
439.	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	- 410,54	81,60	- 33 500,06
		<p>Výkaz výměr: Skladba N: Půda - m.č. 4,04:410,54</p>				
		-410,54		- 410,54		
441.	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	- 821,08	80,40	- 66 014,83
		<p>Výkaz výměr: Skladba N: Půda - m.č. 4,04:410,54*2</p>				
		-410,54*2		- 821,08		
443.	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	- 14,04	189,40	- 2 659,18

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		výkaz- výměr: OSB deska tl. 15 mm na PD : Skladba N: Půda - m.č. 4,04:410,54*0,015 Mezisoučet Profil 2*80/60 mm: Skladba N: Půda - m.č. 4,04:(410,54*2)*2*(0,08*0,06) Mezisoučet -6,16-7,88				
449.	PC-DŘEV.HRANOLY	Dřevěné hranoly krovu dle jednotlivých profilů vč. impregnace - specifikace	m3	-0,93	6 400,90	- 5 952,84
		výkaz- výměr: Ztratně: Půda - napojení výtahu: Odkaz e - sloupek 100/100 mm:(4*0,45)*(0,1*0,1)*1,08 Odkaz c - krokve 100/160 mm:(4*3,10)*(0,1*0,16)*1,08 Odkaz d - vaznice 100/160 mm:(1*2,80)*(0,1*0,16)*1,08 Odkaz b - kleštiny 100/160 mm:(4*5,85)*(0,1*0,16)*1,08 Odkaz a - výměna 140/160 mm:(2*3,60)*(0,14*0,16)*1,08 -0,93				
454.	60516321	Polštář SM/JD 80x60 mm x200-390 cm	m3	-8,513	6 475,00	- 55 121,40
		výkaz- výměr: Ztratně: Profil 2*80/60 mm: Skladba N: Půda - m.č. 4,04:(410,54*2)*2*(0,08*0,06)*1,08 -(410,54*2)*2*(0,08*0,06)*1,08				
455.	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	-0,37	6 612,50	- 2 446,63

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Ztratné: Střecha - latě 35/50 mm: Pro napojení výtahu: $((4,5*5,5)-(2,57*4,5))*7*(0,035*0,05)*1,10$ Kolem nových komínů: K/14: $((2,0*2,0)*2-(0,7*0,6)*2)*7*(0,035*0,05)*1,10$ K/15: $((2,0*2,0)-(0,6*1,5))*7*(0,035*0,05)*1,10$ Mezisoučet Střecha - kontralatě 35/50 mm: Pro napojení výtahu: $((5,5*2)+(1,5*2))*(0,035*0,05)*1,10$ Kolem nových komínů: K/14: $(2,0*2)*2*(0,035*0,05)*1,10$ K/15: $(2,0*2)*(0,035*0,05)*1,10$ Mezisoučet -0,32-0,05				
456.	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	- 443,383	126,60	- 56 132,31
		Výkaz výměr: Skladba N: Půda - m.č. 4,04:410,54*1,08 -410,54*1,08				
457.	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	- 2 408,29	2,90	- 6 984,04
		764: Konstrukce klempířské				- 51 799,78
473.	712378003R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu RŠ 250 mm	m	- 23,8	223,80	- 5 326,44
		Výkaz výměr: K/10:33,8 -23,8				
477.	764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	- 11,0	953,30	- 10 486,30
		Výkaz výměr: K/11:11,0 11				
478.	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	- 2,06	3 237,50	- 6 669,25
		Výkaz výměr: K/15: (4,3*0,48) -2,06				
479.	764239240R00	Lemování z Cu, komínů na hlad. krytině, v hřebeni	m2	- 2,16	3 406,80	- 7 358,69
		Výkaz výměr: K/14: (4,5*0,48) -4,5*0,48				
480.	764242210R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 75 mm	kus	- 1,0	909,90	- 909,90
		Výkaz výměr: K/13:1 -1				
481.	764242220R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 100 mm	kus	- 1,0	982,90	- 982,90

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: K/25: 1 -1				
482.	764242230R00	Lemování trub z Cu, hladká krytina, D do 150 mm	kus	- 7,0	1 381,70	- 9 671,90
		Výkaz výměr: K/24:7 -7				
483.	764355291R00	Montáž žlabů Pz nástřešních oblých	m	- 12,8	185,70	- 2 376,96
		Výkaz výměr: Střecha - nový stav: Úprava spadování střešních žlabů ve dvoře:9,1+3,7 -9,1-3,7				
484.	764355292R00	Montáž háků Pz nástřešních oblých	kus	- 14,0	28,90	- 404,60
		Výkaz výměr: Střecha - nový stav: Úprava spadování střešních žlabů ve dvoře:9+5 -9-5				
485.	764355293R00	Montáž čel Pz nástřešních oblých	kus	- 2,0	73,80	- 147,60
		Výkaz výměr: Střecha - nový stav: Úprava spadování střešních žlabů ve dvoře:2 -2				
486.	764355294R00	Montáž rohů Pz nástřešních oblých	kus	- 2,0	276,70	- 553,40
		Výkaz výměr: Střecha - nový stav: Úprava spadování střešních žlabů ve dvoře:2 -2				
501.	PC - 764 -K/3,4	Přechodový kus z nástřešního Pz žlabu na střešní Cu svod - D+M	ks	- 10,0	594,60	- 5 946,00
		Výkaz výměr: K/3:5 K/4:5 -5-5				
502.	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	- 508,339	1,90	- 965,84
		765: Krytiny tvrdé				- 61 223,03
503.	765311511R00	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho	m2	- 23,45	744,80	- 17 465,56
		Výkaz výměr: Střecha: Pro napojení výtahu:(4,5*5,5)-(2,57*4,5) Kolem nových komínů: K/14:(2,0*2,0)*2-(0,7*0,6)*2 K/15:(2,0*2,0)-(0,6*1,5) -13,19-7,16-3,1				
504.	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	- 36,75	79,00	- 2 903,25

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Střecha: Pro napojení výtahu:(4,5*5,5) Kolem nových kominů: K/14:(2,0*2,0)*2 K/15:(2,0*2,0) -24,75-8-4		- 36,000		
505.	765312372R00	Hák protisněhový	kus	- 780,0	45,40	- 35 412,00
		Výkaz výměr: Z/34:780 -780		780,000		
506.	765318531R00	Hřeben pro krytiny hladké, jednoduché	m	- 5,8	527,90	- 3 061,82
		Výkaz výměr: Střecha: Pro napojení výtahu:4,5 Kolem nových kominů: K/14:(2,0-0,7) -4,5-1,3		- 5,000		
507.	765318863R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	- 6,5	21,40	- 139,10
		Výkaz výměr: Střecha: Pro napojení výtahu:4,5 Kolem nových kominů: K/14:2,0 -4,5-2		7,500		
508.	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	- 589,817	3,80	- 2 241,30
		767: Konstrukce zámečnické				- 13 284,40
600.	PC - 767 - Z/28	Ocelové dveře 900/1970 mm hladké, plné - viz.výpis výrobků zámečnických - D+M+N	ks	- 1,0	13 036,70	- 13 036,70
		Výkaz výměr: Z/28 - P:1 -1		- 1,000		
617.	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	- 130,367	1,90	- 247,70
		783: Natěry				- 178,53
650.	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	- 1,029	113,20	- 116,48
651.	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	- 1,029	60,30	- 62,05
		Výkaz výměr: Zárubně: Z/28-P: 900/1970 mm: ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05)) - ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))		- 1,000		
		96: Bourání konstrukcí				- 3 899,76
251.	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	- 18,0	116,40	- 2 095,20

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Stáv.krokve 130/150 mm:(2,5*2) Stáv.kleština 100/160 mm:(5,0*2) Stáv.výměna 150/150:(3,0*1) -5-10-3		-6,000		
252.	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	-1,5	159,80	-239,70
		Výkaz výměr: Půda - napojení výtahu: Stáv.pozednice 240/240 mm:1,5 1,5		-1,500		
254.	762341914R00	Vyřezání otvorů střech, v lafování pl. do 8 m2	m2	-12,0	38,70	-464,40
		Výkaz výměr: Kolem nových kominů: K/14:(2,0*2,0)*2 K/15:(2,0*2,0) -8-4		-8,000		
255.	762341915R00	Vyřezání otvorů střech, v lafování pl. nad 8 m2	m2	-24,75	24,50	-606,38
		Výkaz výměr: Pro napojení výtahu:(4,5*5,5) -4,5*5,5		-6,750		
266.	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	-12,8	38,60	-494,08
		Výkaz výměr: Střecha - nový stav: Uprava spádování střešních žlabů ve dvoře:9,1*3,7 -9,1-3,7		-12,800		
376.	999281111R00	99: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,031	238,10	-7,38
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				-1655,73
676.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,746	306,80	-535,67
682.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,746	155,00	-270,63
683.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-3,492	79,90	-279,01
684.	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	-1,746	68,80	-120,12
685.	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	-1,746	6,10	-10,65
686.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,746	127,00	-221,74
687.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-6,984	11,10	-77,52
688.	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-1,746	80,40	-140,38

Poř.

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena
