

Dodatek č.1/2018
k Objednávce - Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002847
mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ředitel Závodu Brno
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **HBH Projekt, spol. s r.o.**
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČ: 4496 1944
DIČ: CZ 4496 1944
osoba jednající jménem zhotovitele
ve věcech smluvních: ředitel a jednatel
ve věcech technických:
bankovní spojení:
zapsána: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodů prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu a potřebě zajištění ekodozoru, na uzavření dodatku č.1/2018 ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002847, ze dne 7.12. 2016, se uvedená smlouva mění takto:

Článek III.: Doba plnění

Původní termín plnění: do 15 měsíců (od předání staveniště, do 30.4. 2018)

Nový termín plnění: do 30.6. 2018

Důvodem termínového dodatku je potřeba zajištění ekologického dozoru při skrývkách zeminy, provádění průzkumů a místního šetření, za účelem výskytu ZCHDŽ a návrhu případných opatření v zájmu přírody. Tyto činnosti je nutno zajistit z důvodu prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu, ke kterému objednatel přistoupil v souladu se smluvními podmínkami.

Dodatek č.1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002847, ze dne 7.12. 2016.

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb č.03PT-002847, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články smlouvy o poskytování služeb zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002847, Smluvní strany připojují své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 17 -04- 2018

HBH Projekt, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel a jednatel společnosti
Datum: 18 -04- 2018