



SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

Číslo smlouvy objednatele: 5 712 05

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/3551

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
sídlo: Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
zastoupený : Ing. Zdeňkem Strouhalem, předsedou představenstva
IČO : 46504621
DIČ : CZ46504621



dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „**Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0001 - stavební práce**“.
2. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění se tímto dodatkem č.1 upravuje následovně:

Zahájení plnění předmětu smlouvy:	17.5.2017
Ukončení plnění předmětu smlouvy: (předání hotového díla objednateli)	do 55 týdnů od předání staveniště



V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	14 349 923,55 Kč
DPH 21 %	3 013 483,95 Kč
Celková cena včetně DPH	17 363 407,50 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	20.386,22 Kč
DPH 21%	4.281,11 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	24.667,33 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	14.370.309,77 Kč
DPH 21%	3.017.765,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	17.388.074,83 Kč

VIII.

Časový harmonogram prací

1. V souladu s čl. VIII, odst. 5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dílčích změn v časovém harmonogramu prací.
2. Aktualizovaný harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0001 - stavební práce) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 106/10 ze dne 19.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne

V Chrudimi dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....
Ing. Zdeněk Strouhal
předseda představenstva

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram
Rozpočet méněprací a víceprací