

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě – III.
etapa

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center

Číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01698

projekt byl předložen v rámci závěrečné výzvy v dané oblasti podpory a je v jisté části
alokace

(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

IČ: 75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Statutárním městem Jihlava

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

jednající: ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČ: 00286010

DIČ: CZ00286010

správce daně: Finanční úřad pro kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě

příjemce je plátce DPH





příjemce není malým/ středním podnikatelem¹

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu projektu: 107-3527560227 / 0100

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2015 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 8. 4. 2015, číslo ÚRR 52/09–4 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
2. Smluvní strany dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/3.1.00/41.01698.

II.

1. Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
 2. Datum ukončení projektu²: 31. 12. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.
2. Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
 1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 15 099 968,77 Kč (slovy patnáctmilionůdevadesátdevětstisícdevětsetšedesátosmkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů) za předpokladu řádného a včasného splnění všech povinností ze strany příjemce dle této Smlouvy.
3. Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:

¹ definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

² Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.





Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)	Kč	
Předpokládané celkové výdaje	20 269 349,43	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje	2 134 680,28	
Předpokládané celkové způsobilé výdaje	18 134 669,15	
Předpokládané jiné peněžní příjmy	370 000,00	
Druh podpory	Výše příspěvku v Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)	15 099 968,77	85
Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)	0	0
Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)	0	0
Vlastní spolufinancování	2 664 700,38	15
Celkové způsobilé výdaje bez příjmů	17 764 669,15	100

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet a finanční plán se mění dle Protokolů o provedení změny a souhlasu se změnou a Srovnání rozpočtů, které jsou přílohami Dodatku č. 1.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.





V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města Jihlavy dne 9. 6. 2016 usnesením č. 556/16-RM.

V Jihlavě dne 23. 6. 2016

V Brně dne 27-07-2016

Za příjemce


Za poskytovatele

Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady

.....

Podpis



.....

Podpis

**Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod**
Kounicova 13
602 00 Brno

©





Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01698

Název projektu: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa

Žadatel: Statutární město Jihlava

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
13. Rozpočet projektu		
02 Hlavní způsobilé výdaje	25 657 779,00	18 247 990,00
02.01 Výdaje na povinnou publicitu	78 650,00	21 175,00
02.05 Stavební a technologické činnosti	25 579 129,00	18 226 815,00
02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	25 579 129,00	18 226 815,00
02.05.01.01 Stavební práce	25 579 129,00	18 226 815,00
03 Nezpůsobilé výdaje celkem	575 960,00	773 177,00
03.02 Inženýrská činnost a koordinátor BOZP - nezpůsobilé	197 230,00	375 463,00
03.03 Stavební práce - nezpůsobilé	50 820,00	69 804,00
04 Způsobilé výdaje	25 657 779,00	18 247 990,00
05 Celkové výdaje projektu	26 233 739,00	19 021 167,00
14. Přehled financování majetku		
Celkové výdaje projektu	26 233 739,00	19 021 167,00
Celkové způsobilé výdaje	25 657 779,00	18 247 990,00
Celkové způsobilé investiční výdaje	25 657 779,00	18 247 990,00
Veřejné prostředky	3 848 666,85	2 737 198,50





Dotace projektu - dotace z rozpočtu RR	21 809 112,15	15 510 791,50
- z toho EU	21 809 112,15	15 510 791,50
15. Finanční plán		
Pořadí žádosti o platbu: 01		
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	21 809 112,15	15 510 791,50
Z toho neinvestiční	0	0
Z toho investiční	21 809 112,15	15 510 791,50

Důvod změny:

V souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP bylo vzhledem k úspoře výdajů projektu v rámci výběrových řízení na zhotovitele stavby nutné provést úpravu výše výdajů daného projektu v jednotlivých položkách rozpočtu podle nyní uzavřených smluv a známých skutečností. V návaznosti na tyto změny došlo k úpravě výše celkových výdajů projektu, celkových způsobilých výdajů, celkových nezpůsobilých výdajů, výše dotace a předpokládané výše závěrečné žádosti o platbu č. 1.


Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	8. 7. 2015	Ing. Vratislav Výborný	

Za ORP:

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	15. 7. 2015	ZITKA NOVOTNÁ	
Provedení změny schválil	27. 7. 2015	TOMÁŠ VONKA	





ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



RRJVP003IQ17

Ex. RRJV 15804/2015

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou *2 9.12.2015*

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01698

Název projektu: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa

Žadatel: Statutární město Jihlava

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
8. Harmonogram projektu		
Název aktivity: Průběžné řízení a administrace projektu ... Ukončení	15. 11. 2015	31. 05. 2016
Název aktivity: realizace stavebních prací Zahájení - Ukončení	01. 06. 2015 - 31. 10. 2015	03. 06. 2015 - 15. 05. 2016
Název aktivity: kolaudace a zahájení provozu Zahájení - Ukončení	1. 11. 2015 - 15. 11. 2015	16. 05. 2016 - 31. 05. 2016
Název aktivity: závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu Zahájení - Ukončení	15. 11. 2015 - 30. 11. 2015	01. 06. 2016 - 30. 06. 2016
Datum ukončení projektu:	30. 11. 2015	30. 06. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	15. 11. 2015	31. 05. 2016
13. Rozpočet projektu		
02 Hlavní způsobilé výdaje	18 247 990,00	18 183 069,16
02.05 Stavební a technologické činnosti	18 226 815,00	18 161 894,16
02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	18 226 815,00	18 161 894,16
02.05.01.01 Stavební práce z toho neinvestiční:	18 226 815,00 0	18 161 894,16 443 491,05
03 Nezpůsobilé výdaje celkem	773 177,00	2 128 374,18
03.01 Projektová dokumentace a autorský dozor - nezpůsobilé	327 910,00	353 199,00
03.02 Inženýrská činnost a koordinátor BOZP - nezpůsobilé	375 463,00	370 213,00
03.03 Stavební práce – nezpůsobilé z toho neinvestiční:	69 804,00 50 820,00	1 402 929,38 1 371 980,09
03.04 Výběrová řízení - nezpůsobilé	0	2 032,80






opr. Vondra

04 Způsobilé výdaje	18 247 990,00	18 183 069,16
05 Celkové výdaje projektu	19 021 167,00	20 311 443,34
14. Přehled financování majetku		
Celkové výdaje projektu	19 021 167,00	20 311 443,34
Celkové způsobilé výdaje	18 247 990,00	18 183 069,16
Celkové nezpůsobilé výdaje	773 177,00	2 128 374,18
Celkové způsobilé investiční výdaje	18 247 990,00	17 739 578,11
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0	443 491,05
Jiné peněžní příjmy projektu	0	350 000,00
Veřejné prostředky	2 737 198,50	2 674 960,38
Dotace projektu - dotace z rozpočtu RR	15 510 791,50	15 158 108,78
- z toho EU	15 510 791,50	15 158 108,78
15. Finanční plán		
Pořadí žádosti o platbu: 01		
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 11. 2015	31. 12. 2015
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	15 510 791,50	15 158 108,78
Z toho neinvestiční	0	376 967,39
Z toho investiční	15 510 791,50	14 781 141,39
Pořadí žádosti o platbu: 02		
Datum předložení žádosti o platbu:	-	30. 6. 2016
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	0	0
Z toho neinvestiční	0	0
Z toho investiční	0	0

Důvod změny:

Na základě souhlasu Úřadu Regionální rady s prodloužením termínu ukončení realizace projektu a úpravou finančního harmonogramu č. j. RRJV 15516/2015 ze dne 4. 12. 2015 došlo z důvodu pomalého průběhu stavebních prací a prodloužení zhotovitele s dokončením stavby sportoviště při ZŠ T. G. Masaryka v rámci výše uvedeného projektu k celkové změně harmonogramu projektu včetně termínu dokončení fyzické realizace a termínu ukončení projektu a ke změně finančního harmonogramu ve formě posunu předpokládaného termínu předložení žádosti o platbu č. 1 a vytvoření nové závěrečné žádosti o platbu č. 2 (zahrnující pouze nezpůsobilé výdaje projektu realizované po 31. 12. 2015). S ohledem na upřesnění výše výdajů vynaložených v rámci dosavadní realizace daného projektu v jednotlivých položkách rozpočtu dle skutečnosti, což bylo způsobeno především odpočty a vícepracemi v rámci dodatků smluv o dílo se zhotoviteli staveb, došlo k úpravě výše celkových výdajů projektu, celkových způsobilých výdajů a celkových nezpůsobilých výdajů.







Vzhledem k těmto skutečnostem a k tomu, že v důsledku uložení smluvní pokuty za nesplnění lhůty pro dokončení díla v případě jedné z realizovaných staveb vznikly jiné peněžní příjmy projektu (zde uvedeny ve výši ke dni zpracování změnového protokolu), které nebyly původně v projektové žádosti uvažovány, byla dále upravena výše dotace. Tyto skutečnosti měly rovněž vliv na změnu předpokládané výše žádosti o platbu č. 1.



Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

v.z. 

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	9. 12. 2015	Ing. Vratislav Výborný	

Za ORP:

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	14. 12. 2015	TOMÁŠ VONKA	
Provedení změny schválil	14. 12. 2015	DIANA KOVÁČOVÁ	





ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



RRJVP003IQHZ

RRJV 16254/2015
2 21.12.2015

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01698

Název projektu: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa

Žadatel: Statutární město Jihlava

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
8. Harmonogram projektu		
Název aktivity: Průběžné řízení a administrace projektu ... Ukončení	31. 05. 2016	15. 12. 2015
Název aktivity: realizace stavebních prací Ukončení	15. 05. 2016	11. 12. 2015
Název aktivity: kolaudace a zahájení provozu Zahájení - Ukončení	16. 05. 2016 - 31. 05. 2016	12. 12. 2015 - 15. 12. 2015
Název aktivity: závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu Zahájení - Ukončení	01. 06. 2016 - 30. 06. 2016	16. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Datum ukončení projektu:	30. 06. 2016	31. 12. 2015
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	31. 05. 2016	11. 12. 2015
15. Finanční plán		
Pořadí žádosti o platbu: 02		
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 6. 2016	-
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	0	-
Z toho neinvestiční	0	-
Z toho investiční	0	-

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba sportovišť při ZŠ T. G. Masaryka byla oproti původnímu očekávání (viz souhlas Úřadu Regionální rady s prodloužením termínu ukončení realizace projektu a úpravou finančního harmonogramu č. j. RRJV 15516/2015 ze dne 4. 12. 2015) dokončena již v měsíci prosinci 2015, je třeba provést celkovou změnu harmonogramu projektu včetně termínu dokončení fyzické realizace a termínu ukončení projektu a upravit finanční harmonogram tak, že bude zrušena závěrečná žádost o platbu č. 2 (zahrnující pouze nezpůsobilé výdaje projektu realizované po 31. 12. 2015) a bude zachována pouze žádost o platbu č. 1.





Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	18. 12. 2015	Ing. Vratislav Výborný	<i>Výborný</i>

Za ORP:

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	29. 12. 2015	TOMÁŠ VONKA	<i>Vonka</i>
Provedení změny schválil	11. 1. 2016	JITKA NOVOTNÁ	<i>Novotná</i>



Srovnání rozpočtů

Název projektu: Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa

Registrační číslo: CZ.1.11/3.1.00/41.01698

Rozpočet 1: 2, 5.6.2015, Smlouva

Rozpočet 2: 6, 16.5.2016, Dodatek

Náklad		Rozpočet 1	Z toho NEINV	Rozpočet 2	Z toho NEINV	Změna v %	Změna NEINV v %
1	Doplňkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Lidské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nákupy materiálu (spotřební)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Další doplňkové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Výběrová řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku(s výjimkou software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje	25 657 779,00	0,00	18 134 669,15	443 491,05	-29,32	100,00
2.1	Výdaje na povinnou publicitu	78 650,00	0,00	21 175,00	0,00	-73,08	0,00
2.2	Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Nemovitostí vyjma pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestava vytvořena IS Monit.

Sestavu vytvořil Ing. Tomáš Vonka, dne 16.5.2016 15:48:32


Strana 1 z 2

Kounicova 13, 602 00 Brno
IČ: 75082241
Tel.: 532 193 511
www.jihovychod.cz

Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



12



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc

2.4	Stavební dozor, autorský dozor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Stavební a technologické činnosti	25 579 129,00	0,00	18 113 494,15	443 491,05	-29,19	100,00
2.5.1	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	25 579 129,00	0,00	18 113 494,15	443 491,05	-29,19	100,00
2.5.2	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Finanční leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Finanční leasing -splátky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nezpůsobilé výdaje celkem	575 960,00	50 820,00	2 134 680,28	1 371 980,10	270,63	2 599,69
4	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů	25 657 779,00	0,00	18 134 669,15	443 491,05	-29,32	100,00
5	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů	26 233 739,00	50 820,00	20 269 349,43	1 815 471,15	-22,74	3 472,36
6	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů	25 657 779,00	0,00	18 134 669,15	443 491,05	-29,32	100,00

Rozpočet 1		Rozpočet 2			
2.5.1.1	Stavební práce	25 579 129,00	2.5.1.1 Stavební práce	18 113 494,15	
3.1	Projektová dokumentace a autorský dozor - nezpůsobilé	327 910,00	3.1	Projektová dokumentace a autorský dozor - nezpůsobilé	359 249,00
3.2	Inženýrská činnost a koordinátor BOZP - nezpůsobilé	197 230,00	3.2	Inženýrská činnost a koordinátor BOZP - nezpůsobilé	370 215,00
3.3	Stavební práce - nezpůsobilé	50 820,00	3.3	Stavební práce - nezpůsobilé	1 402 929,38
		0,00	3.4	Výběrová řízení - nezpůsobilé	2 286,90

