

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 16EU-000365/17

na realizaci zakázky

„Vypracování PD na rekonstrukci provozní budovy ve Frýdku-Místku“

uzavřené dne 17. 3. 2017 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

wamp in, s.r.o.

se sídlem: Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory a Hulváky
IČ: 25358928
DIČ: CZ25358928
zastoupen:
kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

Vzhledem k posunu termínu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na posunu doby výkonu autorského dozoru, ceně za výkon autorského dozoru a změně smlouvy takto:

Článek 5. Lhůty plnění

bod 5.1.2. se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.1.2. Výkon autorského dozoru: do **30. 4. 2018**

Článek 6. Cena za poskytování služeb

bod 6.1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

6.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní Cena za poskytování služeb	236 000,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 - AD (16 hod. x 400 Kč)	6 400,00 Kč
Nová Cena celkem bez DPH	242 400,00 Kč
DPH 21 %	50 904,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	293 304,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16EU-000365/17, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

wamp in s.r.o.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:
Funkce: ředitel Správy Ostrava

Jméno:
Funkce: jednatel

Datum: **12-04-2018**

Datum: