

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“

číslo D952170072

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Účastníci smlouvy:

##### **Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

##### **Zhotovitel:**

Název: **PB SCOM s.r.o.**  
Adresa sídla: Hranice, Radniční 28, PSČ 753 01

Statutární orgán: Jíří Pavlišťík, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 25397087  
DIČ: CZ25397087  
Bankovní spojení: XXX  
XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 18505  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“ číslo D952170072 ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „předmětná smlouva“) a dodatku č. 1 k předmětné smlouvě tímto dodatkem č. 2 takto:

#### I.

1. „Harmonogram prací“ ze dne 22. 12. 2017 se nahrazuje Harmonogramem prací ze dne 3. 4. 2018.

Odůvodnění změny harmonogramu prací:

Změna Harmonogramu prací byla vyvolána v důsledku nemožnosti zahájení provádění prací na opravě opevnění koryta (dlažby s vyspárováním) z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsících 02-03/2018 pro tyto druhy prací. V průběhu měsíce 02/2018 a během první třetiny 03/2018 v důsledku silných mrazů, a po následném tání při oteplení a tím zvýšení vodních stavů v korytě drobného vodního toku Černilovský potok v druhé polovině 03/2018 nebylo možné zahájení prací na opravách dlažeb v rozsahu dle platného Harmonogramu prací z 22. 12. 2017.

Celková cena za zhotovení díla a termín dokončení díla se nemění.

#### II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. předmětné smlouvy.

#### III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

#### IV.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 2 správci registru smluv, s čímž je společnost PB SCOM s.r.o. srozuměna.

#### Přílohy:

1) Harmonogram prací ze dne 3. 4. 2018

Za objednatele:

V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

V.....dne.....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....